

Дополнительное соглашение №2

к Договору № 5з/2016 от 07.06.2016 г.

г. Новосибирск

«23» сентября 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала общества в г. Новосибирске Антонова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности 26.05.2016 №552, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №2 к Договору № 5з/2016 от 07.06.2016 г. (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Возобновить работы по Договору с 23.09.2016 г.
2. Приложение №5 Договора исключить.
3. Утвердить График проведения работ (Приложение №7 к Договору).
4. Пункт 1.3 Договора читать в следующей редакции: «Работы, указанные в п.1.1, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №3), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №4), Локальным сметным расчетом №3 (Приложение №6), Графиком проведения работ (Приложение №7) предоставляемыми Исполнителем, являющимися неотъемлемой частью Договора».
5. Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Цена договора составляет: 4 522 710 (Четыре миллиона пятьсот двадцать две тысячи семьсот десять) рублей 68 копеек, в том числе НДС – 18 % 689 905 (Шестьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот пять) рублей 02 копейки».
Цена Договора определена Сторонами Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №3), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №4), Локальным сметным расчетом №3 (Приложение №6) являющимися неотъемлемыми частями Договора.
6. Пункт 3.1 Договора читать в следующей редакции: «Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме: до 30 ноября 2016 года. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком проведения работ (Приложение №7 к Договору).
7. Пункт 10.1 Договора читать в следующей редакции: «Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2016 г.».
8. Пункт 2 Приложения №2 Договора читать в следующей редакции: «Виды и объемы работ, в соответствии с Приложениями №3 (Локальный сметный расчет №1), №4 (Локальный сметный расчет №2), №6 (Локальным сметным расчетом №3) к Договору, а также согласно Проектной документации».
9. Пункт 4 Приложения №2 Договора исключить.

10. Пункт 14 Приложения №2 Договора читать в следующей редакции: «Работы по доработке строительной части (расширению, пробитию) проемов производить в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении № 1, № 2, №3, №6 к Договору, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики».

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

12. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК

МУП «ЦМИ»
630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50
ИНН 5406100260, КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
в Сибирский ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

Директор МУП «ЦМИ»

Э. В. Беляцкий



ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2
Филиал ПАО «КМЗ» в г. Новосибирске:
630015, г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154, ОГРН
1027739700724
ИНН 7721024057, КПП 774850001/ 540602001
р/с 40702810444000972001
в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816

Директор филиала ПАО «КМЗ» в
г. Новосибирске

Ю. В. Антонов



ГРАФИК
проведения работ

№ п/п	Наименование этапа работ	Сентябрь 2016	Октябрь 2016	Ноябрь 2016	Примечание
1	Поставка оборудования, лифт для административных зданий 348Д-900, г/п 1000 кг, 8 ост.			с 01.11 по 10.11	-----
2	Демонтаж	с 23.09 по 26.09			-----
3	Монтажные работы		с 20.10	по 28.11	-----
4	Пусконаладочные работы			с 28.11 по 30.11	-----
5	Диспетчерская связь			с 28.11 по 30.11	-----
6	Электромонтажные работы			с 01.11 по 18.11	-----
7	Проемы	с 26.09	по 20.10		-----
8	Строительные работы		с 14.10 по 20.10		-----
9	Ремонт лифтовой шахты №3, замена плиты перекрытия лифтовой шахты №3	с 23.09	по 20.10		-----

ЗАКАЗЧИК

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Директор МУП «ЦМИ»

Директор филиала ПАО «КМЗ» в
г. Новосибирске

Э. В. Беляцкий

Ю. В. Антонов



М.П.