Расчет размера неустойки (штрафов и пени)

по договору от 30.08.2019 № 2019.320347 по состоянию на 28.04.2020

Расчет произведен в соответствии с условиями договора. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения поставщиком обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных поставщиком.

Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России с 27.04.2020 = 5,50 %.

Пеня определяется по формуле: П = (Ц - В) х С х ДП, где:

1) Ц - цена Договора. Ц = 8 029 648,67 руб.;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров.
В = 0 руб.;
ДП - количество дней просрочки. ДП = 30.10.2019 - 23.12.2019 = 55 дней.
П = (8 029 648,67 - 0)*(1/100*5,50 %)*55 = 242 896,89 руб.

Пеня за 55 дней просрочки исполнения ООО «Оптово-материальная часть по снабжению «Резерв» обязательства, предусмотренного договором, составила: 242 896 (Двести сорок две тысячи восемьсот девяносто шесть) рублей 89 копеек.

2) Ц - цена Договора. Ц = 8 029 648,67 руб.;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров.
В = 4 014 822,00 руб.;
ДП - количество дней просрочки. ДП = 24.12.2019 - 19.03.2020 = 87 дней.
П = (8 029 648,67 - 4 014 822,00)*(1/100*5,50 %)*87 = 192 109,49 руб.

Пеня за 87 дней просрочки исполнения ООО «Оптово-материальная часть по снабжению «Резерв» обязательства, предусмотренного договором, составила: 192 109 (Сто девяносто две тысячи сто девять) рублей 49 копеек.

3) Ц - цена Договора. Ц = 8 029 648,67 руб.;
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком обязательства по договору, определяемая на основании документа о приемке товаров.
В = 6 969 068,67 руб.;
ДП - количество дней просрочки. ДП = 20.03.2020 - 24.04.2020 = 40 дней.
П = (8 029 648,67 - 6 969 068,67)*(1/100*5,50 %)*40 = 23332,76 руб.

Пеня за 40 дней просрочки исполнения ООО «Оптово-материальная часть по снабжению «Резерв» обязательства, предусмотренного договором, составила: 23332 (Двадцать три тысячи триста тридцать два) рубля 76 копеек.

Сумма неустойки составляет 458 339 (Четыреста пятьдесят восемь тысяч триста тридцать девять) рублей 14 копеек.

Подрядчиком 06.03.2020 оплачена неустойка в размере 433 600,93 руб.

Итого оставшаяся сумма неоплаченной неустойки составляет: 24 738 (Двадцать четыре тысячи семьсот тридцать восемь) рублей 21 копейка.

Составил: начальник отдела закупок_____ Русаков Д. В.