

Дополнительное соглашение №1
к Договору № 5з/2016 от 07.06.2016 г.

г. Новосибирск

«18» августа 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала общества в г. Новосибирске Антонова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности 26.05.2016 №552, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №1 к Договору № 5з/2016 от 07.06.2016 г. (далее «Договор») о нижеследующем:

1. В соответствии с пунктом 5.3.6 Договора Исполнитель приостановил с 18.07.2016 г. выполнение работ в связи с обнаружением независимых от Исполнителя обстоятельств, которые могут оказать негативное влияние на годность или прочность результатов выполняемых работ или создать невозможность их завершения в установленный Договором срок с соответствующим качеством.
2. В связи с тем, что Исполнитель выполнил изготовление и поставку в г. Новосибирск пассажирского лифта (раздел 1, пункт 4 локального сметного расчета №2 к Договору № 5з/2016 от 07.06.2016 г.), но монтаж лифта не может быть осуществлен по независимым от Сторон открывшимся обстоятельствам, Стороны пришли к соглашению об оплате Исполнителю аванса в размере 50 % от стоимости пассажирского лифта в размере 1 209 030 (Один миллион двести девять тысяч тридцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС 184 428 рублей 31 копейка.
3. Стороны пришли к соглашению о возобновлении работ по Договору после устранения Заказчиком обстоятельств, препятствующих выполнению Исполнителем условий Договора с надлежащим качеством. Об устранении указанных обстоятельств Заказчик обязан уведомить Исполнителя письменно.
4. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
5. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

Реквизиты и подписи сторон:

ЗАКАЗЧИК

МУП «ЦМИ»
630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50
ИНН 5406100260, КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
в Сибирский ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641


Директор МУП «ЦМИ»
Э. В. Беляцкий

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ПАО «Карачаровский механический завод»
109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2
Филиал ПАО «КМЗ» в г. Новосибирске:
630015, г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154,
ОГРН 1027739700724
ИНН 7721024057, КПП 774850001/ 540602001
р/с 40702810444000972001
в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк»
к/с 30101810500000000816
БИК 045004816


Директор филиала ПАО «КМЗ» в
г. Новосибирске
Ю. В. Антонов

М.П.