

## Дополнительное соглашение №3

к Договору № 5з/2016 от 07.06.2016 г.

г. Новосибирск

«28» октября 2016 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Публичное акционерное общество «Карачаровский механический завод», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора филиала общества в г. Новосибирске Антонова Юрия Владимировича, действующего на основании Доверенности 26.05.2016 №552, с другой стороны, при дальнейшем совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение №3 к Договору № 5з/2016 от 07.06.2016 г. (далее «Договор») о нижеследующем:

1. Приложение №7 Договора исключить.
2. Утвердить График проведения работ (Приложение №9 к Договору).
3. Пункт 1.3 Договора читать в следующей редакции: «Работы, указанные в п.1.1, выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение №2), Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №3), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №4), Локальным сметным расчетом №3 (Приложение №6), Локальным сметным расчетом №4 (Приложение №8), Графиком проведения работ (Приложение №9) предоставляемыми Исполнителем, являющимися неотъемлемой частью Договора».
4. Пункт 2.1 Договора читать в следующей редакции: «Цена договора составляет: 4 617 777 (Четыре миллиона шестьсот семнадцать тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 38 копеек, в том числе НДС – 18 % 704 406 (Семьсот четыре тысячи четыреста шесть) рублей 72 копейки».

Цена Договора определена Сторонами Локальным сметным расчетом №1 (Приложение №3), Локальным сметным расчетом №2 (Приложение №4), Локальным сметным расчетом №3 (Приложение №6), Локальным сметным расчетом №4 (Приложение №8) являющимися неотъемлемыми частями Договора.

5. Пункт 3.1 Договора читать в следующей редакции: «Срок выполнения Исполнителем своих обязательств по Договору в полном объеме: до 21 декабря 2016 года. Выполнение работ осуществляется в соответствии с Графиком проведения работ (Приложение №9 к Договору).
6. Пункт 2 Приложения №2 Договора читать в следующей редакции: «Виды и объемы работ, в соответствии с Приложениями №3 (Локальный сметный расчет №1), №4 (Локальный сметный расчет №2), №6 (Локальным сметным расчетом №3), №8 (Локальным сметным расчетом №4) к Договору, а также согласно Проектной документации».
7. Пункт 14 Приложения №2 Договора читать в следующей редакции: «Работы по доработке строительной части (расширению, пробитию) проемов производить в нерабочее время или по согласованию с Заказчиком.

При производстве работ использовать материалы, указанные в Приложении №1, №2, №3, №6, №8 к Договору, либо, по согласованию с Заказчиком, материалы, имеющие аналогичные или более высокие технические характеристики».

8. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
9. Настоящее соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

**Реквизиты и подписи сторон:**

**ЗАКАЗЧИК**

МУП «ЦМИ»  
630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 50  
ИНН 5406100260, КПП 540601001  
р/с 40702810644050001443  
в Сибирский ПАО Сбербанк  
к/с 30101810500000000641  
БИК 045004641

Директор МУП «ЦМИ»



В. Беляцкий

**ИСПОЛНИТЕЛЬ**

ПАО «Карачаровский механический завод»  
109052, г. Москва, Рязанский проспект, 2  
Филиал ПАО «КМЗ» в г. Новосибирске:  
630015, г. Новосибирск, ул. Кольцова, 154, ОГРН  
1027739700724  
ИНН 7721024057, КПП 774850001/ 540602001  
р/с 40702810444000972001  
в Сибирском филиале ПАО «Промсвязьбанк»  
к/с 30101810500000000816  
БИК 045004816

Директор филиала ПАО «КМЗ»  
в г. Новосибирске



Ю. В. Антонов

МП