

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "05" октября 2017 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.smi@gmail.com

Вид документа базовый

Дата	05.10.2017
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	9

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отголшении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансирования обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
1	2	3	4	5	6
173540610026054060100100100 017112244	42/2017 от 30.01.2017	3540610026017000001	Закупка услуг по обеспечению материалами и данными по инженерно-геодезическим изысканиям	7112.35.110	05

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКОПФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МБУ «Геофонд»	Муниципальное бюджетное учреждение	630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 519, ENNOVIKOVA@ADMNSK.RU	75403/14	643	88750683	5406505410	540601001	

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	30.01.2017 (09.01.2017) (01.02.2017) (01.03.2017) (01.04.2017) (01.05.2017) (01.06.2017) (01.07.2017) (01.08.2017) (01.09.2017)	(09.01.2017) (01.02.2017) (01.03.2017) (01.04.2017) (01.05.2017) (01.06.2017) (01.07.2017) (01.08.2017) (01.09.2017)	-	-	-	

Handwritten signature or mark in the top right corner.

2.	Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	<p>31.12.2017 (10.02.2017) (10.03.2017) (10.04.2017) (10.05.2017) (10.06.2017) (10.07.2017) (10.08.2017) (10.09.2017) (10.10.2017)</p>	<p>04.10.2017 (08.02.2017) (03.03.2017) (06.04.2017) (04.05.2017) (05.06.2017) (04.07.2017) (03.08.2017) (04.09.2017) (03.10.2017)</p>	-	-
3.	Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	<p>100 000,00 (12 423,04) (5 324,16) (9 477,76) (6 211,52) (9 760,96) (10 648,32) (14 197,76) (16 859,84) (15 085,12)</p>	<p>99 988,48 (12 423,04) (5 324,16) (9 477,76) (6 211,52) (9 760,96) (10 648,32) (14 197,76) (16 859,84) (15 085,12)</p>	<p>Платежное поручение №286 от 08.02.2017 Платежное поручение №419 от 03.03.2017 Платежное поручение №751 от 06.04.2017 Платежное поручение №1004 от 04.05.2017 Платежное поручение № 1279 от 05.06.2017 Платежное поручение № 1564 от 04.07.2017 Платежное поручение № 1891 от 03.08.2017 Платежное поручение № 2188 от 04.09.2017 Платежное поручение № 2480 от 03.10.2017</p>	
4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения	(14/шт) (6/шт)	(14/шт) (6/шт)	Акт № 0003/006 от 31.01.2017 Акт № 0003/046 от	

5.	Авансовый платеж (если предусмотрено выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления									
			(12/шт)	(12/шт)	28.02.2017					
			(7/шт)	(7/шт)	31.03.2017	-	-			
			(11/шт)	(11/шт)	Акт № 0003/134 от 28.04.2017	-	-			
			(12/шт)	(12/шт)	Акт № 0003/182 от 31.05.2017	-	-			
			(16/шт)	(16/шт)	Акт № 0003/230 от 30.06.2017	-	-			
	(19/шт)	(19/шт)	Акт № 0003/291 от 31.07.2017	-	-					
	(17/шт)	(17/шт)	Акт № 0003/347 от 31.08.2017	-	-					
			Акт № 0003/416 от 03.10.2017	-	-					

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения	-	-	-	-	-

2022

	обязательств, предусмотренных контрактом						
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выданным исполнителем банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-	-

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1.	Изменение контракта	08.09.2017	По соглашению сторон	Доп. соглашение №1 от 08.09.2017 к договору № 42/2017
2.	Расторжение контракта	04.10.2017	По соглашению сторон	Соглашение о расторжении от 04.10.2017 к договору № 42/2017

Руководитель
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Беляцкий

"05" октября 2017 г.



Handwritten mark at the top left of the page.