

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "21" августа 2017 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.sti@gmail.com



Вид документа базовый

Дата	21.08.2017
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	0

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		код по ОКПД2	Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	4		
1	2	3	4	5	6	
173540610026054060100100300 024311000	Ф.2017.311740 от 28.07.2017	3540610026017000035	Выполнение работ по сносу двухэтажного здания с подвалом площадью 108,10 кв. м. по адресу: г. Новосибирск, ул. Чехова, 198	43.11.10.000	05	

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКОПФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ИП Шлапакова Наталья Евгеньевна	Индивидуальный предприниматель	633180, НСО, д. Юрт-Ора, ул. Центральная, 58, тел. +79237775057, sde1111@mail.ru	50102/16	643	0192670603	542406943376	-	1

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

1	2	3	4	5	6	7
Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание
1.	28.07.2017	28.07.2017	28.07.2017	-	-	-
2.	29.08.2017	29.08.2017	14.08.2017	-	-	-
3.	116 580,00	116 580,00	116 580,00	Платежное поручение № 2088 от 14.08.2017	-	-
4.	(1/усл. ед)	(1/усл. ед)	(1/усл. ед)	Акт № 52 от 11.08.2017	-	-

2-3

	контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)						
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	- -	- -	- -	- -	- -	- -

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-

А.С.Р.

У. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1	2	3	4	5
1.	Изменение контракта	-	-	-
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Беляцкий

«21» августа 2017 г.



Handwritten signature in blue ink.