

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "13" сентября 2017 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.sni@gmail.com

Шарипов

Вид документа базовый

Дата	13.09.2017
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	0

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
1	2	3	4	5	6
173540610026054060100100350 014333000	Ф.2017.3.11747 от 28.07.2017	3540610026017000036	Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке помещений, расположенных на 1-м этаже здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Цмигта, 12	43.33.10.000	05

11/11/2017

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКОПФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «Дорожник»	Общество с ограниченной ответственностью	632735, Новосибирская область, г. Купино, ул. Дорожная, 3 тел. (38358) 22-8866 zaosukrino26@gambler.ru	12300/16	643	95463300	5429109822	542901001	1

III. Информации об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	28.07.2017	28.07.2017	-	-	-	-
2. Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	12.09.2017	12.09.2017	-	-	-	-
3. Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	445011,16	445011,16	Платежное поручение № 2384 от 12.09.2017			

11/11/17

4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по оглельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)	(1/усл. ед)	(1/усл. ед)	Акт о приемке выполненных работ № 1 от 06.09.2017			
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-	-	-	-	-

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке помещений, расположенных на 1-м	Нарушение срока исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	4005,10	Требование об уплате пеней по контракту от 28.09.2017 № Ф.2017.311747	Выполнение строительно-монтажных работ по перепланировке помещений,

Минт

		этаже здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12				расположенных на 1-м этаже здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Шмидта, 12
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания	
1	2	3	4	5
1.	Изменение контракта	25.08.2017	по предложению заказчика увеличение не более 10 %	ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1 от 25.08.2017 к контракту от 28.07.2017 № Ф.2017.311747
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Велицкий



«13» сентября 2017 г.

Шмидт -