

Отчет об исполнении контракта и о результатах  
отдельного этапа его исполнения от "06" сентября 2018 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091, Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.smi@gmail.com

Вид документа Базовый

Дата	06.09.2018
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	10

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
1	2	3	4	5	6
173540610026054060100100100 027112000	223/2017 от 24.10.2017	3540610026017000049	Закупка услуг по обеспечению материалами и данными по инженерно-геодезическим изысканиям	71.12.35.110	05

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКПОФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>МБУ «Геофонд»</b>	Муниципальное бюджетное учреждение	630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 519, (383)227-50-77, ENNOVIKOVA@ADMNSK.RU	75403/14	643	88750683	5406505410	540601001	

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	24.10.2017 (01.11.2017) (01.12.2017) (01.01.2018) (01.02.2018) (01.03.2018) (01.04.2018) (01.05.2018)	24.10.2017 (01.11.2017) (01.12.2017) (01.01.2018) (01.02.2018) (01.03.2018) (01.04.2018) (01.05.2018)	-	-	-	

		(01.06.2018) (01.07.2018) (01.08.2018)	(01.06.2018) (01.07.2018) (01.08.2018)		
2.	Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	31.12.2018 (21.11.2017) (21.12.2017) (22.01.2018) (21.02.2018) (23.03.2018) (20.04.2018) (24.05.2018) (22.06.2018) (20.07.2018) (21.08.2018) (21.09.2018)	(02.11.2017) (04.12.2017) (09.01.2018) (02.02.2018) (02.03.2018) (03.04.2018) (03.05.2018) (04.06.2018) (03.07.2018) (03.08.2018) (05.09.2018)	-	-
3.	Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	135 766,08 7 098,88 9 760,96 13 310,40 4 436,80 7 098,88 15 972,48 14 197,76 15 972,48	135 766,08 7 098,88 9 760,96 13 310,40 4 436,80 7 098,88 15 972,48 14 197,76 15 972,48	Платежное поручение №27775 от 02.11.2017 Платежное поручение №3077 от 04.12.2017 Платежное поручение №13 от 09.01.2018 Платежное поручение №128 от 02.02.2018 Платежное поручение №386 от 02.03.2018 Платежное поручение №645 от 03.04.2018 Платежное поручение №936 от 03.05.2018 Платежное поручение №1234 от 04.06.2018 Платежное поручение №1507 от 03.07.2018 Платежное поручение №1804 от 03.08.2018 Платежное поручение №2119 от 05.09.2018	
4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения	153/шт (8/шт) (11/шт)	153/шт (8/шт) (11/шт)	Акт № 0003/477 от 31.10.2017 Акт № 0003/534 от 30.11.2017	

	контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)	(15/шт) (5/шт) (8/шт) (8/шт) (18/шт) (16/шт) (18/шт) (14/шт) (10/шт) (30/шт)	(15/шт) (5/шт) (8/шт) (18/шт) (16/шт) (18/шт) (14/шт) (10/шт) (30/шт)	Акт № 0003/600 от 29.12.2017 Акт № 0003/009 от 31.01.2018 Акт № 0003/054 от 28.02.2018 Акт № 0003/114 от 30.03.2018 Акт № 3/163 от 30.04.2018 Акт № 3/213 от 31.05.2018 Акт № 3/279 от 29.06.2018 Акт № 3/348 от 31.07.2018 Акт № 3/409 от 31.08.2018			
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-	-	-	-	-

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта					
---	--	--	--	--	--

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1. Изменение контракта	31.08.2018	По соглашению сторон	Дополнительное соглашение №1 к Контракту от 24.10.2017 №223/2017
2. Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель  
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Веляцкий



"06" сентября 2018 г.