

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "21" августа 2018 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.cmi@gmail.com

4114578-

Вид документа базовый

Дата	21.08.2018
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	5

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
1	2	3	4	5	6
1835406100260540601001000200 16512000	Ф.2018.75583 от 05.03.2018	3540610026018000007	Оказание услуг по страхованию объектов недвижимого имущества	65.12.49.000	05

11/08/18

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКПО/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Акционерное общество «Региональная страховая компания «Стерх» (АО «РСК «Стерх»)	Акционерное общество	677010, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Лермонтова, 152, тел. 8-800-500-43-13, stekh_mo@mail.ru	12267/49	643	76712588	1435159327	143501001	

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Дата начала исполнения отдельного этапа исполнения контракта	05.03.2018 (01.04.2018) (01.05.2018) (06.06.2018) (01.07.2018) (01.08.2018)	05.03.2018 (29.03.2018) (26.04.2018) (05.06.2018) (29.06.2018) (14.08.2018)				
2. Дата окончания исполнения отдельного этапа исполнения контракта	30.12.2019 (15.03.2018)	(12.03.2018)				

1144921

		(06.04.2018) (30.04.2018) (09.06.2018) (04.07.2018) (22.08.2018)	(06.04.2018) (04.05.2018) (09.06.2018) (05.07.2018) (20.08.2018)			
3.	Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	<u>527 358,31</u> (28 223,28) (46 743,04) (35 632,41) (38251,25) (87 638,54) (16 323,31)	252 811,83 (28 223,28) (46 743,04) (35 632,41) (38251,25) (87 638,54) (16 323,31)	Платежное поручение № 454 от 06.03.2018 Платежное поручение № 614 от 29.03.2018 Платежное поручение № 894 от 26.04.2018 Платежное поручение № 1244 от 05.06.2018 Платежное поручение № 1472 от 29.06.2018 Платежное поручение № 1980 от 14.08.2018		
4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)	<u>58 304,62/кв.м</u> (3 120,36/ кв.м) (5 167,90/ кв.м) (3 939,51/ кв.м) (4 229,05/ кв.м) (9 689,30/кв.м) (1 804,70/кв.м)	27 950,82/ кв.м (3 120,36/ кв.м) (5 167,90/ кв.м) (3 939,51/ кв.м) (4 229,05/ кв.м) (9 689,30/кв.м) (1 804,70/кв.м)	Акт приема-передачи полисов б/н от 12.03.2018 Акт приема-передачи полисов б/н от 06.04.2018 Акт приема-передачи полисов б/н от 04.05.2018 Акт приема-передачи полисов б/н от 09.06.2018 Акт приема-передачи полисов б/н от 05.07.2018 Акт приема-передачи полисов б/н от 20.08.2018		
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	- -	- -	- -	- -	- -

Миллер

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1	2	3	4	5
1.	Изменение контракта	03.05.2018	По соглашению сторон	Дополнительное соглашение №1 к контракту от 05.03.2018 №Ф.2018.75583


		09.06.2018	По соглашению сторон	Дополнительное соглашение №2 к контракту от 05.03.2018 №Ф.2018.75583
		05.07.2018	По соглашению сторон	Дополнительное соглашение №3 к контракту от 05.03.2018 №Ф.2018.75583
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Беляцкий
(подпись) ул.Крылатый
№ 58

"21" августа 2018 г.



ММММММ