

Отчет об исполнении контракта и о результатах  
отдельного этапа его исполнения от "18" апреля 2018 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091    Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.smi@gmail.com

Вид документа базовый

Дата	18.04.2018
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	0

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
183540610026054060100100180 014752000	Ф.2018.139329 от 13.04.2018	3540610026018000019	Поставка строительных материалов для нужд МУП «ЦМИ»	47.52.79.000	05
	2	3	4	5	6

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКОПФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО «АНТАРЕС»	Общество с ограниченной ответственностью	630083, г. Новосибирск, переулок Выборный, 8, тел. +7-913-200-63-14, antaresnsk@mail.ru	12300/16	643	05200324	5405987120	540501001	1

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	13.04.2018	13.04.2018	-	-	-	-
2. Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	18.05.2018	17.04.2018	-	-	-	-
3. Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	948 579,68	932 179,68	Платежное поручение №846 от 17.04.2018			
4. Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по	(1/усл.ед.)	(0,9/усл.ед.)	Товарная накладная №22 от 16.04.2018			

1225

	контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)						
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-	-	-	-	-

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выданным исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-

*Handwritten signature*

У. Информации об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1.	2	3	4	5
1.	Изменение контракта	-	-	-
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель  
(уполномоченный работник)

Директор

(подпись)

Э.В. Беляцкий

"18" апреля 2018 г.

