

ш.к 1 365 048, 57  
ш.к. №

Отчет об исполнении контракта и о результатах  
отдельного этапа его исполнения от "15" августа 2018 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.sni@gmail.com

111157



II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОК07Ф/ОКФС	По ОКСМ	По ОКТО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АО «МУК»</b>	Акционерное общество	630005 г. Новосибирск, ул. Татарская, 83, тел. (383) 201-23-80, 2012380@gmail.com	12267/49	643	20112474	5406982653	540601001	

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1.	Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	23.04.2018 (01.05.2018) (01.06.2018) (01.07.2018)	(01.05.2018) (01.06.2018) (01.07.2018)			
2.	Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	21.03.2019 (10.05.2018) (10.06.2018) (10.07.2018) (10.08.2018)	(10.05.2018) (08.06.2018) (09.07.2018) (09.08.2018)			

Иванов

3.	Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	1 365 048,57	490 927,28	Платежное поручение №1103 от 10.05.2018 Платежное поручение №1394 от 08.06.2018 Платежное поручение №1662 от 09.07.2018 Платежное поручение №1953 от 09.08.2018		
		152 084,72	152 084,72			
		112 253,01	112 253,01			
4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)	12/месяцев	5/месяцев	Акт №15 от 30.04.2018 Акт №31 от 31.05.2018 Акт №48 от 30.06.2018 Акт №81 от 06.08.2018		
		(2/месяца)	(2/месяца)			
		(1/месяц)	(1/месяц)			
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-			
		-	-			
		-	-			

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения	-	-	-	-	-

	обязательства, предусмотренных контрактом						
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств Банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-	-

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1.	Изменение контракта	06.08.2018	По согласию сторон	Дополнительное соглашение №1-07 к Договору управления многоквартирным домом от 23.04.2018
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель  
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Беляцкий

«15» августа 2018 г.



МММММ