

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "29" июня 2018 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.sti@gmail.com

Вид документа базовый

Дата	29.06.2018
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	0

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		код по ОКПД2	Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги			
1	2	3	4	5	6	
183540610026054060100100260 017112000	Ф.2018.168289 от 28.04.2018	3540610026018000025	Выполнение работ по проведению строительно-технического обследования конструкций административного 2-этажного здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, 33, с целью определения их фактического технического состояния	71.12.12.190	05	

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКПО/ ОКФС	По ОКМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Общество с ограниченной ответственностью «Архитектурно-строительная компания»	Общества с ограниченной ответственностью	455023, г. Маргнитогорск, пр. Карла Маркса, 63/1, офис 99 7-3519-474408 ask-mgn@mail.ru	12300/16	643	82968180	7444056960	745601001	1

III. Информации об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

	Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание
1.	Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	28.04.2018	28.04.2018	-	-	-
2.	Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	05.07.2018	28.06.2018	-	-	-
3.	Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	99 000,00	99 000,00	Платежное поручение №1464 от 28.06.2018		
4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения)	(1/усл. ед.)	(1/усл. ед.)	Акт о приемке выполненных работ №1 от 21.06.2018		

	контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)						
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	- -	- -	- -	- -	- -	- -

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	Выполнение работ по проведению строительного технического обследования конструкций административного 2 этажного здания по адресу: г. Новосибирск, ул. Романова, 33, с	Нарушение сроков исполнения обязательств	215,32	Требование об уплате пени №604 от 25.06.2018	-

В.В.В.

		Целью определения их фактического технического состояния					
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств Банком, выданным исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-	-

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1	2	3	4	5
1.	Изменение контракта	-	-	-
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Беляцкий
(полный) индивидуальный
иммунистава



"29" июня 2018 г.

Handwritten signature