

Отчет об исполнении контракта и о результатах  
отдельного этапа его исполнения от "13" февраля 2019 г.

|   |  |
|---|--|
| Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"                   |
| Организационно-правовая форма   | Муниципальное унитарное предприятие  |
| Наименование публично-правового образования   | г. Новосибирск   |
| Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты   | Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091      Тел./факс: (383) 222-72-75,<br>E-mail: mur.smi@gmail.com |

Вид документа базовый

|               |             |
|---------------|-------------|
| Дата          | 13.02.2019  |
| по ОКПО       | 23548189    |
| ИНН           | 5406100260  |
| КПП           | 540601001   |
| по ОКОПФ/ОКФС | 65243/14    |
| по ОКТМО      | 50701000001 |
| изменения     | 7           |

I. Сведения о контракте

| Идентификационный код закупки            | Номер контракта   | Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта | Наименование предмета контракта                       |              | Источники финансового обеспечения контракта |
|--|-------------------|--|---|--------------|---|
|  |                   |  | наименование товара, работы, услуги                   | код по ОКПД2 |   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5            | 6   |
| 1835406100260540601001000601<br>86832000 | б/н от 28.06.2018 | 3540610026018000031  | Услуги и работы по управлению многоквартирными домами | 68.32.11.120 | 05  |

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

|   |                                  |  |               |         |          |            |           |        |
|---|----------------------------------|--|---------------|---------|----------|------------|-----------|--------|
| Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) | Организационно-правовая форма    | Местоахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты             | По ОКОПФ/ОКФС | По ОКСМ | По ОКПО  | ИНН        | КПП       | Статус |
| 1   | 2                                | 3  | 4             | 5       | 6        | 7          | 8         | 9      |
| <b>ТСЖ «Радужный»</b>                             | Товарищество собственников жилья | 630078, г. Новосибирск, ул. Блюхера, 1, тел. (383)240-34-35, эл. адрес 2403435@mail.ru | 20716/16      | 643     | 86811245 | 5404360640 | 540401001 |        |

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

| Наименование показателя  | Предусмотрено контрактом | Исполнено  | Документ, подтверждающий исполнение  | Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика) | Примечание |   |
|--|--------------------------|--|--|---|------------|---|
| 1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)    | 2                        | 3  | 4  | 5   | 6          | 7 |
|  |                          | 28.06.2018<br>(01.06.2018)<br>(01.07.2018)<br>(01.08.2018)<br>(01.09.2018)<br>(01.10.2018)<br>(01.11.2018)<br>(01.12.2018)<br>(01.01.2019) | (01.06.2018)<br>(01.07.2018)<br>(01.08.2018)<br>(01.09.2018)<br>(01.10.2018)<br>(01.11.2018)<br>(01.12.2018)<br>(01.01.2019) |   |            |   |
| 2. Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) |                          |  |  |   |            |   |
|  |                          | 01.06.2019<br>(10.07.2018)<br>(10.08.2018)<br>(10.09.2018)<br>(10.10.2018)   | (09.07.2018)<br>(09.08.2018)<br>(07.09.2018)<br>(09.10.2018)   |   |            |   |

|    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |
|----|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
|    |   |   |  |   |   |   |  |  |  |
| 3. | Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях   | (10.11.2018)<br>(10.12.2018)<br>(10.01.2019)<br>(11.02.2019)  | (09.11.2018)<br>(10.12.2018)<br>(09.01.2019)<br>(11.02.2019)   | 56 411,28<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 253,68) | 37 160,26<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 700,94)<br>(4 253,68) | Платежное поручение №1663 от 09.07.2018<br>Платежное поручение №1954 от 09.08.2018<br>Платежное поручение №2225 от 07.09.2018<br>Платежное поручение №2529 от 09.10.2018<br>Платежное поручение №2811 от 09.11.2018<br>Платежное поручение №3091 от 10.12.2018<br>Платежное поручение №11 от 09.01.2019<br>Платежное поручение №292 от 11.02.2019 |  |  |  |
| 4. | Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен) | 12/месяцев<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц) | 8/месяцев<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц)<br>(1/месяц) |   |   | Акт №4 от 30.06.2018<br>Акт №5 от 31.07.2018<br>Акт №6 от 31.08.2018<br>Акт №7 от 30.09.2018<br>Акт №8 от 31.10.2018<br>Акт №9 от 30.11.2018<br>Акт №10 от 31.12.2018<br>Акт №1 от 31.01.2019   |  |  |  |
| 5. | Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса):<br>5.1. размер в рублях<br>5.2. дата перечисления  | -<br>-  | -<br>-   |   |   |   |  |  |  |

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

| Наименование показателя | Наименование обязательства | Суть нарушения | Информация о начисленной неустойке | Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки | Примечание |
|-------------------------|----------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------|
|                         |                            |                |                                    |  |            |



|    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|---|---|---|---|
| 1  | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств   | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств   | - | - | - | - | - |
| 3. | Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом | - | - | - | - | - |
| 4. | Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств  | - | - | - | - | - |
| 5. | Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта                            | - | - | - | - | - |


V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

| Событие | Дата                  | Причина    | Наименование, номер и дата документа-основания  |
|---------|-----------------------|------------|---|
| 1       | 2                     | 3          | 4   |
| 1.      | Изменение контракта   | 31.01.2019 | По соглашению сторон  |
| 2.      | Расторжение контракта | -          | -   |
|         |                       |            | Дополнительное соглашение №1-01 к Договору управления многоквартирным домом от 28.06.2018 |

Руководитель  
(Уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Беляцкий



"13" февраля 2019 г.