

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "05" октября 2018 г.

<p>Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"</p>
<p>Организационно-правовая форма</p>	<p>Муниципальное унитарное предприятие</p>
<p>Наименование публично-правового образования</p>	<p>г. Новосибирск</p>
<p>Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты</p>	<p>Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.sni@gmail.com</p>

Вид документа базовый

Дата	05.10.2018
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	0

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
1	2	3	4	5	6
1835406100260540601001002900 14333000	Ф.2018.316804 от 06.07.2018	35406100260 18 000033	Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту конструкций крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50	43.33.10.000	05

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКОПФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ»	Общество с ограниченной ответственностью	630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 23, офис 2, тел. (383) 277-20-03, сопр. gknp@gmail.com	12300/16	643	78301335	5408235738	540601001	1

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

№	Наименование показателя	Преусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	06.07.2018	06.07.2018			
2.	Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	04.09.2018	04.10.2018			
3.	Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	1 240 926,83	303 120,32	Платежное поручение №2373 от 04.10.2018		

Handwritten signature

4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)	1/усл. ед.	1/усл. ед.	Акт о приемке выполненных работ №1 от 27.08.2018			
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-	-	-	-	-

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту конструкции крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50	Ненадлежащее исполнение и неисполнение исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом	38 227,81	Платежное поручение № 709 от 10.09.2018	-


4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	(подрядчиком, исполнением)	Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту конструкций крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50	Нарушение подрядчиком, сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	6 597,59	Платежное поручение № 709 от 10.09.2018	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдвшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта		-	-	-	-	-

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1	2	3	4	5
1.	Изменение контракта	-	-	-
2.	Расторжение контракта	28.08.2018	03	Решение об одностороннем отказе заказчика от исполнения контракта от 06.07.2018 № Ф.2018.316804

Руководитель
(уполномоченный работник)

Директор



Э.В. Беляцкий

"05" октября 2018 г.