



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

630091 г.Новосибирск ул.Красный проспект, 50 тел./факс:(383)222-72-75 тел.: (383)227-03-31

ИНН 5406100260 КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641
в Сибирский банк ПАО Сбербанк г. Новосибирск

№ 694 от 06.08.2018
на № _____ от _____

Директору
ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ»

А. В. Фролову

Уважаемый Алексей Владимирович!

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств по контракту направляем Вам решение МУП «ЦМИ» об одностороннем отказе от исполнения контракта № Ф.2018.316804 на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту конструкций крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50.

Дополнительно сообщаем, что после вступления указанного решения в законную силу, информация об одностороннем расторжении контракта будет направлена в орган по осуществлению контроля в сфере закупок - Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области для включения Вашей организации в реестр недобросовестных поставщиков.

Директор

Э. В. Беляцкий

получили
Директор ООО ГК «Новосибирск Престиж»
06.08.2018г.

**РЕШЕНИЕ
ОБ ОДНОСТОРОННЕМ ОТКАЗЕ
ОТ ИСПОЛНЕНИЯ КОНТРАКТА**

г. Новосибирск

«06» августа 2018 г.

1. 06.07.2018 между Муниципальным унитарным предприятием города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ») в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Заказчик», и Обществом с ограниченной ответственностью «ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ» (ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ») в лице директора Фролова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, именуемым в дальнейшем «Подрядчик», был заключен контракт № Ф.2018.316804 на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту конструкций крыльца № 1 (главный вход со стороны Красного проспекта) и крыльца № 2 (вход со двора) здания по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (далее - Контракт).

2. ООО ГК «НОВОСИБИРСК ПРЕСТИЖ» обязалось надлежащим образом исполнить условия Контракта в полном объеме в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Контракта.

3. К окончанию срока выполнения работ Подрядчиком обязательства по Контракту не выполнены.

4. В соответствии с действующим законодательством п. 2, 3 ст.715 Гражданского кодекса РФ, п. 13.14 Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

5. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Директор МУП «ЦМИ»



Э. В. Беляцкий

