

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "15" октября 2018 г.

| | |
|---|--|
| Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия | Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества" |
| Организационно-правовая форма | Муниципальное унитарное предприятие |
| Наименование публично-правового образования | г. Новосибирск |
| Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты | Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.smi@gmail.com |

Вид документа базовый

| | |
|---------------|-------------|
| Дата | 15.10.2018 |
| по ОКПО | 23548189 |
| ИНН | 5406100260 |
| КПП | 540601001 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 65243/14 |
| по ОКТМО | 50701000001 |
| изменения | 1 |

I. Сведения о контракте

| Идентификационный код закупки | Номер контракта | Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта | Наименование предмета контракта | | Источники финансового обеспечения контракта |
|--|-------------------|--|---|--------------|---|
| | | | наименование товара, работы, услуги | код по ОКПД2 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 183540610026054060100100060216 832000 | 6/н от 15.08.2018 | 35406100260180000038 | Услуги и работы по управлению многоквартирными домами | 68.32.11.120 | 05 |

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

| | | | | | | | | |
|--|---|--|--------------|---------|----------|------------|-----------|--------|
| Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя) | Организационно-правовая форма | Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты | По ОКПО/ОКФС | По ОКСМ | По ОКПО | ИНН | КПП | Статус |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Товарищество собственников недвижимости "РАСТОЧКА-2" | Товарищество собственников недвижимости | 630024, г. Новосибирск, ул. Бурденко, д. 27, кв. 1 тел. 7-913-9075612 эл. адрес 9139075612@mail.ru | 20700/16 | 643 | 28522094 | 5403041440 | 540301001 | |

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

| Наименование показателя | Предусмотрено контрактом | Исполнено | Документ, подтверждающий исполнение | Причина отклонен ия или неисполнения (в том числе причины отклонен ия от плана-графика) | Примечание | |
|--|--|--|--|---|------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 15.08.2018 (01.08.2018) (01.09.2018) | 15.08.2018 (01.08.2018) (01.09.2018) | | | | |
| 2. Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта) | 01.08.2019 (10.09.2018) (10.10.2018) | (07.09.2018) (09.10.2018) | | | | |
| 3. Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях | 121 857,36 (9 782,08) (10 527,48) | 20 309,56 (9 782,08) (10 524,48) | Платежное поручение №2226 от 07.09.2018 Платежное поручение | | | |

| | | | | | | |
|----|---|---------------------------------|--------------------------------|---|---|---|
| | | | (3,00) | №2530 от 09.10.2018 Платежное поручение №2547 от 11.10.2018 | | |
| 4. | Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен) | 12/мес. (1/мес.) (1/мес.) | 2/мес. (1/мес.) (1/мес.) | Акт №1 от 31.08.2018 Акт №2,3,4 от 30.09.2018 | | |
| 5. | Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления | - | - | - | - | - |

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

| | Наименование показателя | Наименование обязательства | Суть нарушения | Информация о начисленной неустойке | Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки | Примечание |
|----|---|----------------------------|----------------|------------------------------------|--|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств | - | - | - | - | - |
| 2. | Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств | - | - | - | - | - |
| 3. | Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом | - | - | - | - | - |
| 4. | Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств | - | - | - | - | - |

| | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|
| 5. | Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выданным исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта | - | - | - | - | - |
|----|--|---|---|---|---|---|

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

| Событие | Дата | Причина | Наименование, номер и дата документа-основания | |
|---------|-----------------------|------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Изменение контракта | 14.09.2018 | 01 | Дополнительное соглашение №1-09 к Договору управления многоквартирным домом от 15.08.2018 |
| 2. | Расторжение контракта | - | - | - |

Руководитель
(Уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Велицкий

«15» октября 2018 г.



[Handwritten signature]