

Отчет об исполнении контракта и о результатах
отдельного этапа его исполнения от "04" декабря 2018 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.sni@gmail.com

Вид документа базовый

Дата	04.12.2018
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	0

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
1	2	3	4	5	6
183540610026054060100100320 014391000	Ф.2018.438372 от 17.09.2018	35406100260 18 000041	Выполнение работ по ремонту кровли и фасада пристроенной части встроено-пристроенного муниципального нежилтого помещения в здании по адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, 26	43.91.19.110	05

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКПО/ОКФС	По ОКСМ	По ОКТО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ООО "НСК-ВЕРТИКАЛЬ"	Общество с ограниченной ответственностью	630017, г. Новосибирск, ул. Гаранина, 15, 205 Тел: 7-383-2607557 vertikalnsk@mail.ru	12300/16	643	41370890	5402583070	540501001	1

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя	Предусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	17.09.2018	17.09.2018	-	-	-	-
2. Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	12.11.2018	28.11.2018	-	-	-	-
3. Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	1 217 057,94	1 217 057,94	Платежное поручение №2901 от 28.11.2018			

Handwritten signature

4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)	(1/усл.ед.)	(1/усл.ед.)	Акт о приемке выполненных работ №1 от 28.11.2018		
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-	-	-	-

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплаты неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-
4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	Выполнение работ по ремонту кровли и фасада пристроенной части встроено-пристроенного муниципального нежилого помещения в здании по	Нарушение подрядчиком сроков исполнения обязательств	12 779,00	Платежное поручение №62 от 03.12.2018	-

		адресу: г. Новосибирск, ул. Флотская, 26					
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-	-

V. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1.	Изменение контракта	17.10.2018	01	Дополнительное соглашение №1 к контракту от 17.09.2018 №Ф.2018.438372
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель
(уполномоченный работник)

Директор

Э.В. Беляцкий



"04" декабря 2018 г.