

Отчет об исполнении контракта и о результатах  
отдельного этапа его исполнения от "13" августа 2019 г.

Наименование государственного (муниципального) заказчика, бюджетного, автономного учреждения или государственного (муниципального) унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска "Центр муниципального имущества"
Организационно-правовая форма	Муниципальное унитарное предприятие
Наименование публично-правового образования	г. Новосибирск
Местонахождение (адрес), телефон, адрес электронной почты	Красный проспект, 50, г. Новосибирск, 630091 Тел./факс: (383) 222-72-75, E-mail: mup.smi@gmail.com

Вид документа базовый

Дата	13.08.2019
по ОКПО	23548189
ИНН	5406100260
КПП	540601001
по ОКОПФ/ОКФС	65243/14
по ОКТМО	50701000001
изменения	10

I. Сведения о контракте

Идентификационный код закупки	Номер контракта	Номер реестровой записи из реестра контрактов в отношении заключенного контракта	Наименование предмета контракта		Источники финансового обеспечения контракта
			наименование товара, работы, услуги	код по ОКПД2	
18354061002605406010010000602 36832000	6/н от 19.09.2018	3540610026018000042	Услуги и работы по управлению многоквартирными домами	68.32.11.120	05
	2	3	4	5	6

II. Сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе)

Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Организационно-правовая форма	Местонахождение (место жительства), адрес, телефон, адрес электронной почты	По ОКПФ/ОКФС	По ОКСМ	По ОКПО	ИНН	КПП	Статус
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>ТСЖ «СИБИРЯК»</b>	Товарищество собственников жилья	630009, г. Новосибирск, ул. Урицкого, 17, офис 407 тел. 7-383-3108082 эл. адрес tsjsibiryak@mail.ru	20716/16	643	23557001	5407483752	540701001	

III. Информация об исполнении контракта (результаты отдельного этапа исполнения контракта, осуществленная поставка товара, выполненная работа или оказанная услуга, в том числе их соответствие плану-графику), о соблюдении промежуточных и окончательных сроков исполнения контракта

Наименование показателя	Преусмотрено контрактом	Исполнено	Документ, подтверждающий исполнение	Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от плана-графика)	Примечание	
1	2	3	4	5	6	7
1. Дата начала исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	19.09.2018 (01.09.2018) (01.10.2018) (01.11.2018) (01.12.2018) (01.01.2019) (01.02.2019) (01.03.2019) (01.04.2019) (01.05.2019)	(01.09.2018) (01.10.2018) (01.11.2018) (01.12.2018) (01.01.2019) (01.02.2019) (01.03.2019) (01.04.2019) (01.05.2019)				

*19.09.2018*

		(01.06.2019) (01.07.2019)	(01.06.2019) (01.07.2019)			
2.	Дата окончания исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта)	01.09.2019 (10.10.2018) (10.11.2018) (10.12.2018) (10.01.2019) (11.02.2019) (10.03.2019) (10.04.2019) (10.05.2019) (10.06.2019) (10.07.2019) (10.08.2019)	(09.10.2018) (09.11.2018) (10.12.2018) (09.01.2019) (11.02.2019) (07.03.2019) (10.04.2019) (08.05.2019) (10.06.2019) (09.07.2019) (09.08.2019)			
3.	Цена контракта (отдельного этапа исполнения контракта): в валюте контракта в рублях	230 792,08 (20 950,90) (20 950,90) (20 950,90) (19 392,13) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05)	212 564,03 (20 950,90) (20 950,90) (20 950,90) (19 392,13) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05) (18 228,05)	Платежное поручение №2531 от 09.10.2018 Платежное поручение №2813 от 09.11.2018 Платежное поручение №3093 от 10.12.2018 Платежное поручение №13 от 09.01.2019 Платежное поручение №294 от 11.02.2019 Платежное поручение №568 от 07.03.2019 Платежное поручение №864 от 10.04.2019 Платежное поручение №1136 от 08.05.2019 Платежное поручение №1442 от 10.06.2019 Платежное поручение №1729 от 09.07.2019 Платежное поручение №2012 от 09.08.2019		

4.	Количество (объем) поставляемых товаров, оказываемых услуг, выполняемых работ по контракту (по отдельному этапу исполнения контракта) с указанием через символ "/" единиц измерения по ОКЕИ (в случае если объект закупки может быть количественно измерен)	12/месяцев (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц)	11/месяцев (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц) (1/месяц)	Акт №36 от 30.09.2018 Акт №37 от 31.10.2018 Акт №38 от 30.11.2018 Акт №39 от 31.12.2018 Акт №4 от 31.01.2019 Акт №10 от 28.02.2019 Акт №11 от 31.03.2019 Акт №19 от 30.04.2019 Акт №30 от 31.05.2019 Акт №36 от 30.06.2019 Акт №39 от 31.07.2019	-	-	-
5.	Авансовый платеж (если контрактом предусмотрена выплата аванса): 5.1. размер в рублях 5.2. дата перечисления	-	-	-	-	-	-

IV. Информация о ненадлежащем исполнении контракта (с указанием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о санкциях, связанных с указанным нарушением

	Наименование показателя	Наименование обязательства	Суть нарушения	Информация о начисленной неустойке	Документ, подтверждающий начисление или уплату неустойки	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением нарушения сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
2.	Нарушение заказчиком сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
3.	Ненадлежащее исполнение и (или) неисполнение исполнителем обязательств, за исключением нарушений сроков исполнения обязательств, предусмотренных контрактом	-	-	-	-	-

4.	Нарушение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) сроков исполнения обязательств	-	-	-	-	-
5.	Ненадлежащее исполнение обязательств банком, выдавшим исполнителю банковскую гарантию для целей обеспечения исполнения контракта	-	-	-	-	-

У. Информация об изменении или о расторжении контракта в ходе его исполнения

	Событие	Дата	Причина	Наименование, номер и дата документа-основания
1.	Изменение контракта	05.02.2019 04.03.2019	По соглашению сторон По соглашению сторон	Дополнительное соглашение №1-01 к Договору управления многоквартирным домом от 19.09.2018 Дополнительное соглашение №1-02 к Договору управления многоквартирным домом от 19.09.2018
2.	Расторжение контракта	-	-	-

Руководитель  
(уполномоченный работник)

Директор

(Подпись)

Э.В. Беляцкий

"13" августа 2019 г.

