

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - МУП "ЦМИ"
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО "МГС"
 Стройка - г. Новосибирск, Красный проспект, 50
 Объект - работы по облицовке клинкерной плиткой крыльца
 на входе в здание по адресу: Красный проспект, 50

Вид деятельности по ОКДП
 Договор подряда (контракт)

Форма по ОКД	Код	0322005
по ОКПО		
по ОКТО		
по ОКПО		
Вид операции по ОКДП	б/н	
номер	16.11.2018	
дата		
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	03.12.2018	16.11.2018	03.12.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета №, плитка
 Основание -
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 188316,00 руб.
 Средства на оплату труда _____ 93530,38 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 408,79 чел.час

по порядку	Номер позиции по смете	Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
					количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
Раздел 1.							
1	1	Облицовка лестничных площадок и маршей клинкерной плиткой	ФЕР15-01-043-01 Прайз Минстроя Росси от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	1,62	55779,91	90363,45
2	2	Замена облицовки наружных стен без замены каркаса площадью в одном месте: до 1 м2	ФЕРр63-13-1 Прайз Минстроя Росси от 15.06.2017 №886/лр	100 м2	0,0128	8690,61	111,24

1	2	3	4	5	6	7	8	
3	3	Фасадная панель из оцинкованной стали с покрытием «Полиэстер»	ФССЦ-07.2.06.06-0091 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	м2	1,28		942,24	1206,07
4	4	Колено трубы МП (60°)	ФССЦ-08.1.02.07-0067 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	2		287,72	575,44
5	5	Труба водосточная МП	ФССЦ-08.1.02.07-0114 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	1		674,73	674,73
6	6	Воронка выпускная МП	ФССЦ-08.1.02.07-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	шт	1		281,04	281,04
7	7	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	ФЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,15		57796,45	8669,47
8	8	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная	ФЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	100 м2	0,015		1994,85	29,92
9	9	Краска водоземлясионная ВЭАК-1180	ФССЦ-14.3.02.01-0219 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/лр	т	0,0006		48071,6	28,84
Итого прямые затраты по акту в текущих ценах								101940,2
Накладные расходы								71370,78
Сметная прибыль								31984,32
Итого по акту:								
Отделочные работы								191633,69
Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)								218,47
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								955,77
Кровли								12487,37
Итого								205295,3
В том числе:								
Материалы								8380,55
Машины и механизмы								40,71

1	2	3	4	5	6	7	8
ФОТ							93530,38
Накладные расходы							71370,78
Сметная прибыль							31984,32
Договорный коэффициент 205 295,30 * 0,895							183739,29
НДС при упрощенной системе налогообложения (МАТ+(ЭМ-ЗГПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18							4576,71
ВСЕГО по акту							188316,00


Принял

Сдал

Директор МУП "ЦМИ" _____ Э. В. Беляцкий

Директор ООО "МГС" _____ К. А. Жеребцов

М.П.



ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА
 ДАТА 12.18
 ФИО Жуков М.И.
 ФИО Жуков М.И.