

# ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1

к договору от 04.09.2019

г. Новосибирск

«30» Сентября 2019 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «СервисСнабКомплект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Евсева Алексея Александровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 4.2 Договора читать в следующей редакции: «Срок выполнения Работ – 36 (тридцать шесть) календарных дней со дня подписания Договора.»

2. Условия данного дополнительного соглашения вступают в силу с момента его подписания Сторонами.

3. Данное дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах – по одному для каждой из Сторон.

## РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК

МУП «ЦМИ»  
630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 50, т.223-89-09  
ИНН 5406100260, КПП 540601001  
р/с 40702810644050001443  
в Сибирский ПАО Сбербанк  
к/с 30101810500000000641  
БИК 045004641

### ПОДРЯДЧИК

Общество с ограниченной ответственностью  
«СервисСнабКомплект»  
630068, г. Новосибирск,  
ул. Ученическая, д. 1, кв. 115  
ИНН 5409008505, КПП 540901001  
р/с 40702810844050030308  
в Сибирский ПАО Сбербанк  
к/с 30101810500000000641  
БИК 045004641  
Тел. 8(383)2581010

Директор МУП «ЦМИ»  
Э. В. Беляцкий



Директор ООО «СервисСнабКомплект»  
А. А. Евсеев

