

Инвестор _____ (организация, адрес, телефон, факс)
 Заказчик (Генподрядчик) МУП "ЦМИ" (организация, адрес, телефон, факс)
 Подрядчик (Субподрядчик) ООО «Абсолют» (организация, адрес, телефон, факс)
 Стройка г. Новосибирск, ул. 1-я Механическая, 18, ул. Дачная, 33, проспект Дзержинского, 1а, ул. Дуся Ковальчук, 39б, Красный проспект, 59, ул. Кузьмы Минина, 4а, ул. Ленина, 90, ул. Орджоникидзе, 35, ул. Советская, 49а.
 Объект муниципальные нежилые помещения (наименование, адрес)

форма по ОКУД	Код	
по ОКПО	0322005	
по ОКПО		
по ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП	номер	Дата
Договор подряда (контракт)		23.08.2021
Вид операции		

**АКТ
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № , Локальная смета для акта
 Основание:
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): 287,12 (22,08) тыс.руб.
 Средства на оплату труда 68,73 (2,42) тыс.руб.
 Сметная трудоемкость 279,84 чел.час.

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	25.11.2021	23.08.2021	25.11.2021

№ п/п	№ п/п в акте	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.			Индексы		Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Раздел 1. ул. 1-я Механическая, 18													
Итого по разделу 1 ул. 1-я Механическая, 18 :													
Итого по разделу 1 ул. 1-я Механическая, 18													
Раздел 2. ул. Дачная, 33													
5	1	ФЕРР63-6-3	Смена обоев: высококачественных	100 м2			0,12						
			1 ОТ					609,30			73,12	28,46	
			2 ЭМ					9,70			1,16		
			3 в т.ч. ОТМ					2,51			0,30	28,46	
			4 М					156,24			18,75	9	
			01.6.02.01 Обои	100 м2	1,12		0,1344						
			3Т	чел.-ч	68,77		8,2524						
			3Тм	чел.-ч	0,2		0,024						
			Итого по расценке					775,24			93,03		
			ФОТ								73,42	2 090	
			Приказ НР Стекольные, обойные и облицовочные	%	90		90				66,08	1 881	
			Министрора работы (ремонтно-строительные)										
			России №										
			812/пр от										
			21.12.2020										
			Прил. п.97										
			Приказ СП Стекольные, обойные и облицовочные	%	45		45				33,04	941	
			Министрора работы (ремонтно-строительные)										
			России №										
			774/пр от										
			11.12.2020										
			Прил. п.97										
Всего по позиции													
6	2	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои флизелиновые	100 м2			0,1344	904,00			192,15		
(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))													
7	3	ФЕРР62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2			0,7						
			1 ОТ					162,24			113,57	28,46	
			3Т	чел.-ч	20,8		14,56				113,57	3 232	
			Итого по расценке					162,24			113,57		
			ФОТ								113,57	3 232	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			4									
		Приказ № Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	90		90			102,21		2 909
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.96										
		Приказ СП Малярные работы (ремонтно-строительные)		%	46		46			52,24		1 487
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.96										
		Всего по позиции					0,28			268,02		
8	4	ФЕРр61-1-2	Цементно-известковый раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2								
		1 ОТ						352,09		98,59	28,46	2 806
		2 ЭМ						20,01		5,60		
		3 в т.ч. ОТМ						8,64		2,42	28,46	69
		4 М						549,83		153,95		
		ЗТМ		чел.-ч	42,37		11 8636					
		ФОТ		чел.-ч	0,64		0,1792					
		Итого по расценке						921,93		258,14		2 875
		Приказ № Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	89		89			101,01		2 559
		России № 812/пр от 21.12.2020								89,90		
		Прил. п.95										
		Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)		%	44		44			44,44		1 265
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.95										
		Всего по позиции					0,38			392,48		
9	5	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2								
		1 ОТ		м	0,03		0,0114			380,71	28,46	4 117
		2 ЭМ		м	0,02		0,0076			10,41	3,96	
		3 в т.ч. ОТМ		чел.-ч	43,56		16,5528			1,97	28,46	21
		4 М		чел.-ч	0,17		0,0646			642,56		
		14.3.02.01 Краска акриловая		м	0,03		0,0114					
		14.4.01.02 Грунтовка		м	0,02		0,0076					
		ЗТМ		чел.-ч	43,56		16,5528					
		ЗТМ		чел.-ч	0,17		0,0646					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого по расценке					1 033,68		392,80		4 138
			ФОТ							145,42		3 724
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			130,88		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			60,57		1 723
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
10	6	ФССЦ- 14.3.02.01- 0223	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,0114	19 973,67		227,70		
Всего по позиции												
584,25												
11	7	ФССЦ- 14.4.01.02- 0012	Грунтовка укреплющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг			7,6	13,08		99,41		
12	8	ФЕР15-04-007-02	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2			0,2					
			1 ОТ					550,62		110,12		3 134
			2 ЭМ					11,06		2,21		
			3 в т.ч. ОТМ					2,09		0,42		28,46
			4 М					688,15		137,63		12
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,033		0,0066					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,022		0,0044					
			ЗТ	чел.-ч	63		12,6					
			ЗТМ	чел.-ч	0,18		0,036					
			Итого по расценке					1 249,83		249,96		3 146
			ФОТ							110,54		2 831
			Приказ НР Отделочные работы	%	100	0,9	90			99,49		
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15									
			Приказ СП Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			46,04		1 310
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15									
Всего по позиции												
395,49												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	9	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,0066	19 973,67		131,83		
(Отделочные работы)												
14	10	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг			4,4	13,08		57,55		
Итого по разделу 2 ул. Дачная, 33 :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 2 ул. Дачная, 33												
2 470,38												
Раздел 3. пр. Дзержинского, 1а												
15	11	ФЕРР63-12-1	Замена плиток потолочных в потолках подвесных, тип АРМСТРОНГ	100 м2			0,054					
1 ОТ												
2 ЭМ												
3 в т.ч. ОТМ												
4 М												
01.6.01.02 Листы гипсокартонные												
ЗТ												
ЗТМ												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Стекольные, обойные и облицовочные												
Министрa работ (ремонтно-строительные)												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.97												
Итого по разделу 3												
56,01												
20,04												
18,04												
570												
513												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Стекольные, обойные и облицовочные Минстрой работы (ремонтно-строительные) Россия № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97		%	45		45			9,02		257
Всего по позиции												
16	12	ФССЦ- 01.6.04.02- 0002	Панели потолочные декоративные, тип ARMSTRONG	м2			5,67	41,17		233,43		
Итого по разделу 3 пр. Дзержинского, 1а :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 3 пр. Дзержинского, 1а												
316,50												
Раздел 4. ул. Дуся Ковальчук, 396												
17	13	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2			0,428					
1 ОТ												
3Т												
Итого по расценке												
ФОТ												
Приказ НР Материальные работы (ремонтно- Минстрой строительные) Россия № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96												
%												
90												
Итого по расценке												
чел.-ч												
20,8												
8,9024												
162,24												
69,44												
69,44												
62,50												
%												
46												
31,94												
909												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции							163,88		
18	14	ФЕР15-04-007-02	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами углубленная: по штукатурке потолков	100 м2			0,428					
		1 ОТ						550,62		235,67	28,46	6,707
		2 ЭМ						11,06		4,73		
		3 в т.ч. ОТМ						2,09		0,89	28,46	25
		4 М						688,15		294,53		
		14.3.02.01 Краска акриловая		т	0,033		0,014124					
		14.4.01.02 Грунтовка		т	0,022		0,009416					
		ЗТ		чел.-ч	63		26,964					
		ЗТМ		чел.-ч	0,18		0,07704					
		Итого по расценке					1 249,83			534,93		6 732
		ФОТ								236,56		6 059
		Приказ НР Отделочные работы		%	100	0,9	90			212,90		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49	0,85	41,65			98,53		2 804
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
Всего по позиции							846,36			282,11		
19	15	ФСЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,014124	19 973,67				
		(Отделочные работы)										
20	16	ФСЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг			9,416	13,08		123,16		
21	17	ФЕРр67-8-2	Смена светильников	100 шт			0,01					
		1 ОТ						1 570,95		15,71	28,46	447
		2 ЭМ						2,50		0,03		
		3 в т.ч. ОТМ						1,08		0,01	28,46	
		20.3.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами		шт	100		1					
		ЗТ		чел.-ч	163,3		1,633					
		ЗТМ		чел.-ч	0,08		0,0008					
		Итого по расценке					1 573,45			15,74		447
		ФОТ								15,72		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №РЭлектромонтажные работы (ремонтно-Минстроя строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101		%	91		91			14,31		407
		Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-Минстроя строительные) России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101		%	48		48			7,55		215
22	18	ФССЦ-20.3.03.04-0415	Светильник потолочный светодиодный	шт			1	290,49		37,60		290,49
(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))												
Итого по разделу 4 ул. Дуси Ковальчук, 396 :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого сметная прибыль (справочно)												
Итого по разделу 4 ул. Дуси Ковальчук, 396												
1 315,87												
320,82												
4,76												
0,90												
990,29												
1 743,60												
320,82												
4,76												
0,90												
990,29												
289,71												
138,02												
321,72												
289,71												
138,02												
1 743,60												
Раздел 5. Красный проспект 59												
23	19	ФЕРР56-10-1	Снятие дверных полотен	100 м2			0,0168					
1 ОТ												
01.7.07.07 Строительный мусор												
3Т												
м												
1,18												
чел.-ч												
36,28												
0,019824												
0,609504												
288,06												
4,84												
28,46												
138												
Итого по расценке												
288,06												
ФОТ												
4,84												
138												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Всего по позиции									
30	26	ФССЦ-01.6.04.02-0002	Панели потолочные декоративные, тип АРМСТРОНГ	М2			21	41,17		864,57		
			(Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))									
31	27	ФЕРр63-11-3	Ремонт стѐн, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	100 М2			0,09					
			01.6.01.02 Листы гипсокартонные									
			1 ОТ					217,80		19,60	28,46	558
			2 ЭМ					18,77		1,69		
			3 в т.ч. ОТМ					4,75		0,43	28,46	12
			4 М					652,27		58,70		
			3Т	М2	105	9,45						
			3ТМ	чел.-ч	24,92	2,2428						
			3ТМ	чел.-ч	0,38	0,0342						
			Итого по расценке									
			ФОТ					888,84		79,99		570
			Приказ НР Стеклозные, обойные и облицовочные Минстроя работы (ремонтно-строительные) России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97									
				%	90	90				18,03		513
				%	45	45				9,01		257
			Всего по позиции									
32	28	ФССЦ-01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	М2			9,45	14,80		139,86		
			(Стеклозные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))									
33	29	ФЕР15-06-001-05	ФЕР15-06-001- Оклейка обоями стѐн по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: тиснеными и плотными	100 М2			0,09					
			01.6.02.01 Обои									
			1 ОТ					267,57		24,08	28,46	685
			2 ЭМ					0,97		0,09		
			3 в т.ч. ОТМ					0,26		0,02	28,46	1
			4 М					62,05		5,58		
			3Т	100 М2	1,15	0,1035						
			3Т	чел.-ч	29,5	2,655						
			3ТМ	чел.-ч	0,02	0,0018						
			Итого по расценке									
			ФОТ					330,59		29,75		686
										24,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	100	0,9	90			21,69		617
		Приказ СП Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			10,04		286
34	30	ФССЦ- 01.6.02.01- 0027	Обои флизелиновые		100 м2		0,1035	904,00		61,48		93,56
		(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))										
35	31	ФЕР15-06-004- 01	Окраска стен, оклеенных обоями, красками		100 м2		0,09					
		2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)										
		1 ОТ						50,40	2	9,07	28,46	258
		14.3.02.01	Краска водоземлясионная	м	0,015	2	0,0027					
		ЗТ		чел.-ч	5,49	2	0,9882					
		Итого по расценке										
		ФОТ						50,40		9,07		258
		Приказ НР Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	100	0,9	90			8,16		232
		Приказ СП Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			3,78		107
36	32	ФССЦ- 14.3.02.01- 0223	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15		т		0,0027	19 973,67		21,01		53,93
		(Отделочные работы)										
37	33	ФЕРр67-8-2	Смена светильников		100 шт		0,01					
		1 ОТ						1 570,95		15,71	28,46	447
		2 ЭМ						2,50		0,03		
		3 в т.ч. ОТМ						1,08		0,01	28,46	
		20.3.03.04	Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	100		1					
		ЗТ		чел.-ч	163,3		1,633					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				шт	0,08		0,0008					
			Итого по расценке					1 573,45				
			ФОТ					15,72				447
			Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	91			91				407
			812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.101									
			Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	48			48				215
			774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.101									
			Всего по позиции					37,60				
38	34	ФССЦ-20.3.03.04-0415	Светильник потолочный светодиодный	шт			1	290,49		290,49		
			(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))									
			Итого по разделу 5 Красный проспект, 59 :							2 409,97		
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							171,76		
			Эксплуатация машин							10,69		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,39		
			Материалы							2 227,52		
			Строительные работы							2 646,67		
			в том числе:									
			оплата труда							171,76		
			эксплуатация машин и механизмов							10,69		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							2,39		
			материалы							2 227,52		
			накладные расходы							158,41		
			сметная прибыль							78,29		
			Итого ФОТ (справочно)							174,15		
			Итого накладные расходы (справочно)							158,41		
			Итого сметная прибыль (справочно)							78,29		
			Итого по разделу 5 Красный проспект, 59							2 646,67		
Раздел 6. ул. Кузьмы Минина, 4а												
39	35	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из	100 м			0,6					
			пластмассовых материалов									
			1 ОТ	шт	0,11		0,066	29,41		17,65	28,46	502
			999-9900 Строительный мусор	шт	3,77		2,262					
			Итого по расценке					29,41		17,65		502
			ФОТ							17,65		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ №Р Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			15,71		447
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										
		Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			8,65		246
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
91	36	ФЕР11-01-039- Устройство плитусов: деревянных с креплением к стенам шурупами	100 м				0,6			42,01		
	05	1 ОТ						102,91		61,75	28,46	1 757
		2 ЭМ						4,25		2,55		
		3 в т.ч. ОТМ						0,84		0,50	28,46	14
		4 М						52,73		31,64		
		11.01.14 Плитусы	М		101		60,6					
		3Т	чел.-ч		12,28		7,368					
		3ТМ	чел.-ч		0,07		0,042					
		Итого по расценке						159,89		95,94		1 771
		ФОТ								62,25		1 785
		Приказ №Р Полы	%		112		0,9			62,75		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										
		Приказ СП Полы	%		65		0,85			34,39		978
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
92	37	ФССЦ-11.2.09.05-0024	М2				12	45,63		193,08		
		Плиты ориентированно-стружечные типа OSB-3, длина 2500 мм, ширина 1250 мм, толщина 12 мм								547,56		
		(Полы)										
48	38	ФЕРр63-6-3	100 м2				0,6					
		Смена обоев: высококачественных										
		1 ОТ						609,30		365,58	28,46	10 404
		2 ЭМ						9,70		5,82		
		3 в т.ч. ОТМ						2,51		1,51	28,46	43
		4 М						156,24		93,74		
		01.6.02.01 Обои	100 м2		1,12		0,672					
		3Т	чел.-ч		68,77		41,262					
		3ТМ	чел.-ч		0,2		0,12					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Итого по расценке								775,24				
ФОТ										465,14		10,447
Приказ НР Стекольные, обойные и облицовочные					90		90			330,38		9,402
Министрия работы (ремонтно-строительные)												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.97												
Приказ СП Стекольные, обойные и облицовочные					45		45			165,19		4,701
Министрия работы (ремонтно-строительные)												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.97												
Всего по позиции										960,71		
49	39	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои флизелиновые	100 м2			0,672	904,00		607,49		
(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))												
50	40	ФЕР15-06-004-01	Краска стен, оклеенных обоями, красками	100 м2			0,9					
2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЗМ=2 к расх.; ЗГПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)												
1 ОТ												
14.3.02.01			Краска водозмульсионная	м	0,015	2	0,027	50,40	2	90,72	28,46	2,582
ЗТ				чел.-ч	5,49	2	9,882					
Итого по расценке								50,40		90,72		2,582
ФОТ										90,72		2,582
Приказ НР Отделочные работы					100		90			81,65		2,324
Министрия												
России №												
812/пр от												
21.12.2020												
Прил. п.15												
Приказ СП Отделочные работы					49		0,85			37,78		1,075
Министрия												
России №												
774/пр от												
11.12.2020												
Прил. п.15												
Всего по позиции										210,15		
51	41	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водозмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,027	19 973,67		539,29		
(Отделочные работы)												
Итого по разделу 6 ул. Кузьмы Минина, 4а :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
2 363,79												
535,70												
8,37												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
			Материалы							2,01		
			Строительные работы							1 819,72		
			в том числе:							3 100,29		
			оплата труда							536,70		
			эксплуатация машин и механизмов							8,37		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2,01		
			материалы							1 819,72		
			накладные расходы							490,49		
			сметная прибыль							246,01		
			Итого ФОТ (справочно)							537,71		
			Итого накладные расходы (справочно)							490,49		
			Итого сметная прибыль (справочно)							246,01		
			Итого по разделу 6 ул. Кузьмы Минина, 4а							3 100,29		
Раздел 7. ул. Ленина, 90												
52	42	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2			0,08					
			1 ОТ					162,24		12,98	28,46	369
			3Т	чел.-ч	20,8		1,664			12,98	28,46	369
			Итого по расценке					162,24		12,98	28,46	369
			ФОТ							12,98		369
			Приказ № Мазярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	90		90			11,68		332
			России № 812/лр от 21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Мазярные работы (ремонтно-Минстроя строительные)	%	46		46			5,97		170
			России № 774/лр от 11.12.2020									
			Прил. п.96									
53	43	ФЕР15-04-007-01	Окраска водо-дисперсионными акриловыми составами углубленная: по штукатурке стен	100 м2			0,33					
			1 ОТ					380,71		125,63	28,46	3 575
			2 ЭМ					10,41		3,44		
			3 в т.ч. ОТМ					1,97		0,65	28,46	18
			4 М					642,56		212,04		
			14.3.02.01 Краска акриловая	т	0,03		0,0099					
			14.4.01.02 Грунтовка	т	0,02		0,0066					
			3Т	чел.-ч	43,56		14,3748					
			3ТМ	чел.-ч	0,17		0,0561					
			Итого по расценке					1 033,68		341,11		3 593
			ФОТ							126,28		3 593

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ НР Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	100	0,9	90			113,65		3 234
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65			52,60		1 496
54	44	ФССЦ- 14.3.02.01- 0223	Краска водозмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,0099	19 973,67		507,36		197,74
			(Отделочные работы)									
55	45	ФССЦ- 14.4.01.02- 0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг			6,6	13,08		86,33		
56	46	ФЕРр57-3-1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,16					
		1 ОТ 999-9900	Строительный мусор	т	0,11		0,0176	29,41		4,71	28,46	134
			Итого по расценке	цел.-ч	3,77		0,6032		29,41	4,71		134
			ФОТ							4,71		134
		Приказ НР Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	НР Пола (ремонтно-строительные)	%	89		89			4,19		119
		Приказ СП Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91	Пола (ремонтно-строительные)	%	49		49			2,31		66
57	47	ФЕРр11-01-040- 03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,16			11,21		
			1 ОТ					61,32		9,81	28,46	279
			2 ЭМ					2,13		0,34		
			3 в т.ч. ОТМ					0,42		0,07	28,46	2
			4 М					152,84		24,45		
			11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	м	101		16,16					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				чел.-ч	6,68		1,0688					
			Итого по расценке	чел.-ч	0,04		0,0064					
			ФОТ					216,29				34,60
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8					9,88
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11									9,96
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25					5,46
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11									155
			Всего по позиции									50,02
58	48	ФСЦ- 11.3.03.06- 0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной (Полы)	м			16,16	4,18				67,55
59	49	ФЕРрб7-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и регина 1 ОТ 2 ЗМ 3 в т.ч. ОТм 999-9900 Строительный мусор	100 м2			0,152					
			Итого по расценке	м	0,47		0,07144					14,12
			ФОТ	чел.-ч	11,39		1,73128					13,77
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)	чел.-ч	0,13		0,01976					12,26
			Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91	%	89		89					12,26
			Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49		49					6,75
			Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91									192
			Всего по позиции					92,90				33,13
60	50	ФЕРп11-01-036- 04	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2			0,152					
			Итого по расценке	1 ОТ				261,02				39,68
				2 ЗМ				60,19				9,15
			Всего по позиции									1 129

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			3 в т.ч. ОТМ									
		01.6.03.04	Линолеум	м2	102		15,504			10,16		44
		01.7.06.03	Лента полимерная	100 м	0,68		0,10336				28,46	
			ЗТ	чел.-ч	31,41		4,77432					
			ЗТМ	чел.-ч	0,82		0,12464					
			Итого по расценке							321,21		
			ФОТ							48,83		1 173
			Приказ НР Полы	%	112		0,9			41,22		1 182
			Минстрой России № 812/лр от 21.12.2020 Прил. п.11							41,55		
			Приказ СП Полы	%	65		0,85			22,77		648
			Минстрой России № 774/лр от 11.12.2020 Прил. п.11									
			Всего по позиции							113,15		
61	51	ФССЦ- 01.6.03.04- 0232	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "ТАРКЕТТ МОДА" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (Полы)	м2			15,504			72,87		1 129,78
62	52	ФССЦ- 01.7.06.14- 0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (Полы)	100 м			0,10336			99,40		10,27
			Итого по разделу 7 ул. Ленина, 90 :									1 948,02
			Итого прямые затраты (справочно)									206,31
			в том числе:									13,55
			Оплата труда рабочих									2,53
			Эксплуатация машин в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									1 728,16
			Материалы									2 237,17
			Строительные работы									206,31
			в том числе:									13,55
			оплата труда эксплуатация машин и механизмов									2,53
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									1 728,16
			материалы									193,29
			накладные расходы									95,86
			сметная прибыль									208,84
			Итого ФОТ (справочно)									193,29
			Итого накладные расходы (справочно)									95,86
			Итого сметная прибыль (справочно)									2 237,17
			Итого по разделу 7 ул. Ленина, 90									2 237,17
Раздел 8. ул. Орджоникидзе, 35												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	53	ФЕРр62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков от красок: с земли и лесов	100 м2			0,05					
			1 ОТ					162,24		8,11	28,46	231
			ЗТ	чел.-ч	20,8		1,04					
			Итого по расценке									
			ФОТ					162,24		8,11		231
			Приказ НР Малярные работы (ремонтно-Минстроа строительные)	%	90		90			8,11		231
			Россиа №							7,30		208
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.96									
			Приказ СП Малярные работы (ремонтно-Минстроа строительные)	%	46		46			3,73		106
			Россиа №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.96									
			Всего по позиции									
										19,14		
64	54	ФЕРр61-1-2	Сиплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 10 мм	100 м2			0,05					
			1 ОТ					352,09		17,60	28,46	501
			2 ЗМ					20,01		1,00		
			3 в т.ч. ОТм					8,64		0,43	28,46	12
			4 М					549,83		27,49		
			ЗТм	чел.-ч	42,37		2,1185					
				чел.-ч	0,64		0,032					
			Итого по расценке									
			ФОТ					921,93		46,09		513
			Приказ НР Штукатурные работы (ремонтно-Минстроа строительные)	%	89		89			18,03		457
			Россиа №							16,05		
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.95									
			Приказ СП Штукатурные работы (ремонтно-Минстроа строительные)	%	44		44			7,93		226
			Россиа №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.95									
			Всего по позиции									
										70,07		
65	55	ФЕР15-04-007-01	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2			0,3					
			1 ОТ					380,71		114,21	28,46	3250
			2 ЗМ					10,41		3,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3 в т.ч. ОТМ										
	4 М							1,97		0,59	28,46	
	14.3.02.01	Краска акриловая		т	0,03		0,009	642,56		192,77		17
	14.4.01.02	Грунтовка		т	0,02		0,006					
	ЗТ			чел.-ч	43,56		13,068					
	ЗТМ			чел.-ч	0,17		0,051					
		Итого по расценке						1 033,68		310,10		3 267
		ФОТ								114,80		2 940
		Приказ НР Отделочные работы		%	100		0,9			103,32		
		Минстроя										
		России №										
		812/лр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49		0,85			47,81		1 361
		Минстроя										
		России №										
		774/лр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции								461,23		
66	56	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска водоземлясионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,009	19 973,67		179,76		
			(Отделочные работы)									
67	57	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая (Отделочные работы)	кг			6	13,08		78,48		
			Итого по разделу 8 ул. Орджоникидзе, 35 :							622,54		
			Итого прямые затраты (справочно)									
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							139,92		
			Эксплуатация машин							4,12		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1,02		
			Материалы							478,50		
			Строительные работы							808,68		
			в том числе:									
			оплата труда							139,92		
			эксплуатация машин и механизмов							4,12		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							1,02		
			материалы							478,50		
			накладные расходы							126,67		
			сметная прибыль							59,47		
			Итого ФОТ (справочно)							140,94		
			Итого накладные расходы (справочно)							126,67		
			Итого сметная прибыль (справочно)							59,47		
			Итого по разделу 8 ул. Орджоникидзе, 35							808,68		
Раздел 9. ул. Советская, 49а												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
68	58	ФЕРр67-8-2	Смена светильников	100 шт			0,04					
		1 ОТ						1 570,95				1 788
		2 ЭМ						2,50				0,10
		3 в т.ч. ОТМ						1,08				0,04
		20.03.04 Светильники с люминесцентными или ртутными лампами	шт	100			4					28,46
		3Т	чел.-ч	163,3			6,532					
		3ТМ	чел.-ч	0,08			0,0032					
		Итого по расценке						1 573,45				62,94
		ФОТ										62,88
		Приказ НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	91			91					57,22
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.101										
		Приказ СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)	%	48			48					30,18
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.101										
69	59	ФССЦ-20.3.03.04-0415	Светильник потолочный светодиодный	шт			4	290,49				1 161,96
		(Электромонтажные работы (ремонтно-строительные))										150,34
70	60	ФЕРр67-3-1	Разборка плинтусов: Деревянных и из пластмассовых материалов	100 м			0,2					
		1 ОТ						29,41				5,88
		999-9900 Строительный мусор	м	0,11			0,022					28,46
		3Т	чел.-ч	3,77			0,754					5,88
		Итого по расценке						29,41				5,88
		ФОТ										5,88
		Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89			89					5,23
		России № 812/пр от 21.12.2020										
		Прил. п.91										
		Приказ СП Полы (ремонтно-строительные)	%	49			49					2,88
		России № 774/пр от 11.12.2020										
		Прил. п.91										
		Итого по позиции										82
		Всего по позиции										13,99

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	61	ФЕР11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м			0,2					
			1 ОТ					61,32			12,26	28,46
			2 ЭМ					2,13			0,43	
			3 в т.ч. ОТМ					0,42			0,08	28,46
			4 М					152,84			30,57	
			11.3.03.06 Плинтуса для полов пластиковые	М	101		20,2					
			ЗТ	чел.-ч	6,68		1,336					
			ЗТМ	чел.-ч	0,04		0,008					
			Итого по расценке					216,29			43,26	351
			ФОТ							12,34		354
			Приказ НР Полы	%	112	0,9	100,8			12,44		
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.11									
			Приказ СП Полы	%	65	0,85	55,25			6,82		194
			Минстрой									
			России №									
			774/пр от									
			11.12.2020									
			Прил. п.11									
72	62	ФССЦ-11.3.03.06-0011	Плинтус для полов из ПВХ, размер 19x48 мм, цветной	М			20,2	4,18		62,52	84,44	
			(Полы)									
73	63	ФЕРр57-2-1	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2			0,296					
			1 ОТ	м	0,47		0,13912	88,84		26,30	28,46	748
			2 ЭМ	чел.-ч	11,39		3,37144	4,06		1,20		
			3 в т.ч. ОТМ	чел.-ч	0,13		0,03848	1,76		0,52	28,46	15
			999-9900 Строительный мусор									
			ЗТ									
			ЗТМ									
			Итого по расценке					92,90		27,50		763
			ФОТ							26,82		679
			Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)	%	89		89			23,87		
			Минстрой									
			России №									
			812/пр от									
			21.12.2020									
			Прил. п.91									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СПГ Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			13,14		374
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
74	64	ФЕРр57-2-7	Разборка покрытий полов: из древесноволокнистых плит	100 м2			0,296			64,51		
		1 ОТ						86,50		25,60	28,46	729
		2 ЭМ						3,75		1,11		
		3 в т.ч. ОТМ						1,62		0,48	28,46	14
		999-9900 Строительный мусор		т	0,55		0,1628					
		ЗТ		чел.-ч	11,09		3,28264					
		ЗТМ		чел.-ч	0,12		0,03552					
		Итого по расценке						90,25		26,71		743
		ФОТ								26,08		661
		Приказ НР Полы (ремонтно-строительные)		%	89		89			23,21		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.91										
		Приказ СПГ Полы (ремонтно-строительные)		%	49		49			12,78		364
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.91										
75	65	ФЕР11-01-035-03	Устройство покрытий: из плит древесноволокнистых	100 м2			0,296			62,70		
		1 ОТ						429,41		127,11	28,46	3 618
		2 ЭМ						65,38		19,35		
		3 в т.ч. ОТМ						5,70		1,69	28,46	48
		4 М						2 041,91		604,41		
		ЗТ		чел.-ч	49,7		14,7112					
		ЗТМ		чел.-ч	0,46		0,13616					
		Итого по расценке						2 536,70		750,87		3 666
		ФОТ								128,80		3 695
		Приказ НР Полы		%	112		0,9			129,83		
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			71,16		2 025
		Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции										
76	66	ФЕР11-01-036-04	Устройство покрытия: из линолеума насухо со свариванием полотнощ в стыках	100 м2			0,152			951,86		
		1 ОТ						261,02		39,68	28,46	1 129
		2 ЭМ						60,19		9,15		
		3 в т.ч. ОТМ						10,16		1,54	28,46	44
		01.6.03.04 Линолеум		М2	102		15,504					
		01.7.06.03 Лента полимерная		100 м	0,68		0,10336					
		ЗТ		чел.-ч	31,41		4,77432					
		ЗТМ		чел.-ч	0,82		0,12464					
		Итого по расценке										
		ФОТ						321,21		48,83		1 173
		Приказ НР Полы		%	112	0,9	100,8			41,22		1 182
		Минстрой Росси № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.11								41,55		
		Приказ СП Полы		%	65	0,85	55,25			22,77		648
		Минстрой Росси № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.11										
		Всего по позиции										
77	67	ФССЦ-01.6.03.04-0232	Линолеум полукommerческий гетерогенный: "TARKETT MODA" (толщина 2,2 мм, толщина защитного слоя 0,5 мм, класс 23/32) (Полы)	М2			15,504	72,87		1 129,78		
		01.7.06.14-0034	Лента полимерная (фторопластовая) для сварки линолеума (Полы)	100 м			0,10336	99,40		10,27		
		(Полы)										
		Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами										
79	69	ФЕРр63-12-3	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами	100 м2			0,15					
		1 ОТ						267,36		40,10	28,46	1 141
		2 ЭМ						18,77		2,82		
		3 в т.ч. ОТМ						4,75		0,71	28,46	20
		4 М						652,27		97,84		
		01.6.01.02 Листы гипсокартонные		М2	105		15,75					
		ЗТ		чел.-ч	30,59		4,5885					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ЗТМ		чел.-ч	0,38		0,057	938,40		140,76		1 161
		Итого по расценке								40,81		1 045
		ФОТ								36,73		
		Приказ НР Стекольные, обойные и облицовочные		%	90		90					
		Минстрой работы (ремонтно-строительные)										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.97										
		Приказ СП Стекольные, обойные и облицовочные		%	45		45			18,36		522
		Минстрой работы (ремонтно-строительные)										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.97										
		Всего по позиции								195,85		
80	70	ФССЦ-01.6.01.02-0005	Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм	м2			15,75	14,80		233,10		
			(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))									
81	71	ФЕР15-04-007-04	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2			0,296					
			1 ОТ	м	0,033		0,009768	123,99		104,85	28,46	2 984
			2 ЭМ	м	0,022		0,006512	1,28		2,03	28,46	11
			3 в.т.ч. ОТМ	чел.-ч	39,98		11,83408			0,38		
			4 М	чел.-ч	0,11		0,03256			36,70		
		14.3.02.01 Краска акриловая										
		14.4.01.02 Грунтовка										
		ЗТМ										
		Итого по расценке						485,06		143,58		2 995
		ФОТ								105,23		2 696
		Приказ НР Отделочные работы		%	100		0,9	90		94,71		
		Минстрой										
		России №										
		812/пр от										
		21.12.2020										
		Прил. п.15										
		Приказ СП Отделочные работы		%	49		0,85	41,65		43,83		1 247
		Минстрой										
		России №										
		774/пр от										
		11.12.2020										
		Прил. п.15										
		Всего по позиции								282,12		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
82	72	ФССЦ-14.3.02.01-0223	Краска вододисперсионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,009768	19 973,67				195,10
			(Отделочные работы)									
83	73	ФССЦ-14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг			6,512	13,08				85,18
			(Отделочные работы)									
84	74	ФЕРР63-6-3	Смена обоев: высококачественных	100 м2			0,03					
			1 ОТ					609,30				18,28
			2 ЭМ					9,70				0,29
			3 в т.ч. ОТМ					2,51				0,08
			4 М					156,24				4,69
			01.6.02.01 Обои	100 м2			1,12	0,0336				
			3Т	чел.-ч			68,77	2,0631				
			3ТМ	чел.-ч			0,2	0,006				
			Итого по расценке					775,24				23,26
			ФОТ									18,36
			Приказ НР Стекольные, обойные и облицовочные Минстроя работы (ремонтно-строительные)	%			90	90				16,52
			России № 812/пр от 21.12.2020									
			Прил. п.97									
			Приказ СП Стекольные, обойные и облицовочные Минстроя работы (ремонтно-строительные)	%			45	45				8,26
			России № 774/пр от 11.12.2020									
			Прил. п.97									
			Всего по позиции					48,04				
85	75	ФССЦ-01.6.02.01-0027	Обои флизелиновые	100 м2			0,0336	904,00				30,37
			(Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные))									
86	76	ФЕР15-06-004-01	ФЕР15-06-004-Окраска стен, оклеенных обоями, красками	100 м2			0,03					
			2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расч.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расч.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
			1 ОТ	т			0,015	2				3,02
			14.3.02.01 Краска вододисперсионная	чел.-ч			5,49	2				28,46
			3Т					0,3294				
			Итого по расценке					50,40				3,02
			ФОТ									3,02
			Приказ НР Отделочные работы Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020	%			100	0,9				2,72
			Прил. п.15									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
		Приказ СП	Отделочные работы	%	49	0,85	41,65					1,26	36	
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15												
Всего по позиции														
87	77	ФССП- 14.3.02.01- 0223	Краска водоэмульсионная для внутренних работ ВАК-15	т			0,0009	19 973,67				17,98		
(Отделочные работы)														
Итого по разделу 9 ул. Советская, 49а :														
Итого прямые затраты (справочно)														
в том числе:														
Оплата труда рабочих														
Эксплуатация машин														
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)														
Материалы														
Строительные работы														
в том числе:														
оплата труда														
эксплуатация машин и механизмов														
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)														
Материалы														
накладные расходы														
сметная прибыль														
Итого ФОТ (справочно)														
Итого накладные расходы (справочно)														
Итого сметная прибыль (справочно)														
Итого по разделу 9 ул. Советская, 49а														
4 900,26														
Раздел 10. Новый Раздел														
88	78	ФЕРР69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	т			2							
		1 ОТ						7,41				14,82	28,46	422
		4 М						16,40				32,80		
		ЗТ		Чел.-ч	1,03			2,06				47,62		422
Итого по расценке														
		ФОТ										14,82		422
		Приказ НР	Прочие ремонтно-строительные работы	%	92							13,63	388	
		Минстрой России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Приказ СП Прочие ремонтно-строительные работы		%	44		44			6,52		186
		Минстрой России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103										
Всего по позиции												
89	79	ФССЦпг-01-01- перевозочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с	1 т груза				2	42,98		85,96		
		01-041	перевозкой вручную									
Всего по позиции												
90	80	ФССЦпг-03-21- Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза				2	13,38		26,76		
		01-015										
Итого по разделу 10 Новый Раздел :												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
Итого по разделу 10 Новый Раздел												
180,49												
Итого по акту:												
Итого прямые затраты (справочно)												
в том числе:												
Оплата труда рабочих												
Эксплуатация машин												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
Материалы												
Строительные работы												
в том числе:												
оплата труда												
эксплуатация машин и механизмов												
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)												
материалы												
накладные расходы												
сметная прибыль												
Итого ФОТ (справочно)												
Итого накладные расходы (справочно)												
										15 080,25		144 684
										2 415,10		68 729
										204,63		1 690
										18,52		526
										12 460,52		74 265
										18 404,04		239 270
										2 415,10		68 729
										204,63	8,26	1 690
										18,52		526
										12 460,52	5,96	74 265
										2 222,83		63 254
										1 100,96		31 332
										2 433,62		69 255
										2 222,83		63 254

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого сметная прибыль (справочно)							1 100,96		31 332
			НДС 20%							3 680,81		47 854,00
			ВСЕГО по акту							22 084,85		287 124,00

Сдал: Заместитель Директора ООО «Абсолют»


(П.С. Морозов)

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Директор МУП «ЦММ» «Центр

(Э. В. Беляцкий)

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]



ЭКСПЕРТИЗА ПРОВЕДЕНА	
Подпись	ФИО
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>Кочанов С. В.</i>
Дата	<i>[Handwritten Signature]</i>
25.11.2021	[Handwritten Signature]