

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1  
к договору от 29.12.2020 № 2020.555285

г. Новосибирск

31.05.2021

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества» (МУП «ЦМИ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью производственно-коммерческая фирма «Агросервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Григорьева Сергея Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 29.12.2020 № 2020.555285 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Приложение № 5 (График оплаты выполненных работ) к Договору изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению.

2. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

3. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступают в силу с момента его заключения, и является неотъемлемой частью Договора.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Муниципальное унитарное  
предприятие города Новосибирска  
«Центр муниципального имущества»  
(МУП «ЦМИ»)  
630091, г. Новосибирск,  
Красный проспект, 50  
ИНН 5406100260, КПП 540601001  
р/с 40702810644050001443  
Сибирский банк ПАО Сбербанк  
к/с 30101810500000000641  
БИК 045004641

Директор МУП «ЦМИ»



Э. В. Беляцкий

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью  
производственно-коммерческая фирма  
«Агросервис» (ООО ПКФ «Агросервис»)  
630024, г. Новосибирск, ул. Ватутина, 40  
ИНН 5403112891 КПП 540301001  
р/с 40702810301000003567  
Банк «Левобережный» (ПАО)  
г. Новосибирск  
к/с 30101810100000000850  
БИК 045004850

Генеральный директор  
ООО ПКФ «Агросервис»



С. П. Григорьев

Приложение  
к дополнительному соглашению от 31.05.2021 № 1  
к договору от 29.12.2020 № 2020.555285

График оплаты выполненных работ по Договору

№ этапа	Виды работ	Дата окончания этапа работ	Дата оплаты	Максимальный объем финансирования тыс. руб.
Этап 1	Подготовительные работы (установка ограждений, монтаж бытовых помещений, валка деревьев);	01.06.2021	01.07.2021	95 000,00
	Снос зданий и сооружений;			
	Вынос наружных сетей водоотведения;			
	Котлован - земляные работы, шпунтовое ограждение;			
	Бетонная подготовка под фундаменты;			
	Устройство железобетонной фундаментной плиты;			
Этап 2	Железобетонный каркас (фундаменты, колонны, стены, перекрытия) от отметки -8,100 до отметки -4,800 включительно;	01.10.2021	01.11.2021	46 000,00
	Пандусы, лестницы, крыльца;			
	Прокладка наружных коммуникаций для подключения здания (электроснабжение, отопление, водоотведение, водоснабжение);			
	Монтаж наружных и внутренних стен (кирпич, утеплитель) по 4 этаж включительно;			
Этап 3	Железобетонный каркас (фундаменты с гидроизоляцией и утеплением, колонны, стены, перекрытия, лестницы) с 5 по 8 этаж включительно;	01.12.2021	01.01.2022	67 000,00
	Монтаж наружных стен с 5 по 8 этаж включительно и перегородок (кирпич, сибит, утеплитель);			
	Монтаж окон и витражей;			
Этап 4	Монтаж лифтов;	01.02.2022	01.03.2022	76 000,00
	Монтаж сетей связи;			
	Монтаж системы слаботочных систем;			
	Монтаж кровельного пирога;			
	Монтаж ИТП и тепломеханического оборудования;			
	Монтаж трубопроводов внутренних систем водоснабжения, отопления, водоотведения, вентиляции;			
	Монтаж системы электроснабжения, сантехнического оборудования и приборов отопления;			
	Монтаж узлов учета;			
	Пусконаладка;			
	Автоматизация;			
Этап 5 (окончательный расчет)	Внутренняя отделка помещений в здании (плитка, штукатурка, покраска);	30.05.2022	30.06.2022	60 992,34
	Установка дверей;			
	Монтаж дизельгенератора;			
	Благоустройство;			
	Асфальтирование проездов;			
	Озеленение;			
	Сдача энергосистем ресурсоснабжающим компаниям;			
	Получение разрешения на ввод законченного строительством объекта в эксплуатацию;			
	Постановка объекта на кадастровый учет.			

Заказчик:  
Директор МУП «ЦМИ»  
«Центр  
муниципального  
имущества»  
М.П.

Э. В. Беляцкий

Подрядчик:  
Генеральный директор  
ООО ПКФ «Агросервис»  
«Агросервис»  
М.П.

С. П. Григорьев