

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 1
к договору от 04.07.2022 № 2022.102520

г. Новосибирск

« 12 » сентября 2022 г.

Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Центр муниципального имущества», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Беляцкого Эдуарда Витальевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ГлавСтройПроект», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Панфилова Олега Алексеевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение к договору от 04.07.2022 № 2022.102520 (далее - Договор) о нижеследующем:

1. К Договору добавить Приложение № 3.1 (Локальный сметный расчет на дополнительные работы) в редакции согласно приложению к настоящему дополнительному соглашению. Соответствующая дефектная ведомость на дополнительные работы не добавляется.

2. Пункт 1.2 Договора изложить в следующей редакции:

Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Дефектной ведомостью (Приложение № 2), Локальными сметными расчетами (Приложение №№ 3 и 3.1), Планом помещения (Приложение № 4) являющимися неотъемлемой частью Договора.

3. Пункт 2 Приложения № 1 (Техническое задание) к Договору изложить в следующей редакции:

Виды и объемы работ, в соответствии с Приложениями № 2 (Дефектная ведомость), №№ 3 и 3.1 (Локальные сметные расчеты), № 4 (План помещения) к договору.

4. Пункт 3.1 Договора изложить в следующей редакции:

Цена Договора составляет 1 962 958 (Один миллион девятьсот шестьдесят две тысячи девятьсот пятьдесят восемь) рублей 16 копеек, в том числе НДС 20 % - 327 159 (Триста двадцать семь тысяч сто пятьдесят девять) рублей 69 копеек. Цена Договора определена Сторонами в Локальных сметных расчетах (Приложение №№ 3 и 3.1).

5. Пункт 5.1 Договора и пункт 4 Приложения № 1 (Техническое задание) к Договору изложить в следующей редакции:

Срок выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору в полном объеме: до 16.09.2022 включительно.

6. Пункт 13.5 Договора изложить в следующей редакции:

Нижеуказанные приложения к Договору являются его неотъемлемой частью:

- 1) Приложение № 1 - Техническое задание;
- 2) Приложение № 2 - Дефектная ведомость;
- 3) Приложение № 3 - Локальный сметный расчет;
- 4) Приложение № 3.1 - Локальный сметный расчет (дополнительные работы);
- 5) Приложение № 4 - План помещения.

7. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны.

8. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным соглашением, остаются неизменными.

9. Настоящее дополнительное соглашение вступают в силу с момента его заключения, и является неотъемлемой частью Договора.

Адреса, реквизиты и подписи Сторон

Заказчик:

Муниципальное унитарное
предприятие города Новосибирска
«Центр муниципального имущества»
(МУП «ЦМИ»)
630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50
ИНН 5406100260, КПП 540601001
р/с 40702810644050001443
Сибирский банк ПАО Сбербанк
к/с 30101810500000000641
БИК 045004641

Директор МУП «ЦМИ»

Э. В. Беляцкий

Подрядчик:

Общество с ограниченной ответственностью
«ГлавСтройПроект» (ООО «ГСП»)
630049, г. Новосибирск,
Красный проспект, д. 157/1, офис 514
эл. почта: gsp@glavstroiproekt.ru
тел.: +7 (913) 910-77-74
ОГРН 1165476170408
ИНН 5402024071 КПП 540201001
р/сч 40702810144050044049
Сибирский банк ПАО Сбербанк
к/сч 30101810500000000641
БИК 045004641

Генеральный директор ООО «ГСП»

О. А. Панфилов