

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Заказчик (Генподрядчик) - Муниципальное унитарное предприятие
города Новосибирска "Центр муниципального имущества" (МУП "ЦМИ")

Форма по ОКУД
по ОКПО
по ОКПО

Код	0322005
	23548189
по ОКПО	16912281

Подрядчик (Субподрядчик) - Общество с ограниченной
ответственностью производственно-коммерческая фирма "Агросервис"
(ООО ПКФ "Агросервис")

по ОКПО

Стройка - Здание по адресу г. Новосибирск, ул. Романова 33
Объект -

Вид деятельности по ОКДП

Договор подряда (контракт)

номер	2020.555285
дата	29.12.2020

Вид операции

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
75	13.01.2023г.	29.12.2020г.	23.08.2022

**КОРРЕКТИРОВКА АКТА
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №58 от 23.08.2022**

Смета № 07-01-02, Озеление

Основание:

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ -8,774 тыс. руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиция по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ДО ИЗМЕНЕНИЙ							
АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №58 от 23.08.2022							91 696,80
Раздел 1. Озеленение							
<i>Устройство газона</i>							
1	7	Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона без внесения растительной земли: вручную	ФЕР47-01-046-02	100 м2	-1,57	134,71	-211
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах							-211
Итого прямые затраты по акту с учетом коэффициентов к итогам							-243
Накладные расходы							-279
Сметная прибыль							-219
Итого по акту:							
Озеленение. Защитные лесонасаждения							-741
Итого							-741
Всего с учетом "Письмо Минстроя РФ от 19.02.2020 г. №5414-ИФ/09. Административные здания СМР=7,79"							-5772
Справочно, в базисных ценах:							
ФОТ							-243
Накладные расходы							-279
Сметная прибыль							-219
Временные здания и сооружения 1,8%							-104
Итого							-5876
Зимнее удорожание 3%							-176
Итого							-6052
Кoeffициент дефлятор 1 1,0421							-255
Итого							-6307
Кoeffициент дефлятор 2 1,0228							-144
Итого							-6451
Кoeffициент корректировки цены контракта (Ккор) 1,1334							-861
Итого с учетом доп. работ и затрат							-7312
НДС 20%							-1462,4
ВСЕГО по акту							-8774,4

Сдал: Генеральный директор ООО ПКФ "Агросервис": _____ С.Е.Григорьева
(должность, подпись, расшифровка)

Принял: Директор МУП "ЦМИ": _____ Э.В.Белаяцкий
(должность, подпись, расшифровка)

