Расчет размера неустойки (штрафов и пени)
по договору от 30.07.2020 № 2020.472848
«03» ноября 2020 г.
Расчет произведен в соответствии с условиями договора. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного договором, в размере 1/100 (Одной сотой) действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных  Подрядчиком в срок.
 Ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации равна ключевой ставке, установленной Банком России с 27.07.2020 = 4,25 %.
Пеня определяется по формуле:
П = (Ц - В) x С х ДП, где:
Ц - цена Договора. 
В - стоимость фактически исполненного в установленный срок подрядчиком обязательства по договору, определяемая на основании результатов выполнения работ, документа о приемке (акта о приемке выполненных работ). В = 0 руб.;

 1) Ц = 1 767 763,31 руб. 
 С - размер ставки. С = 4,25 %;
ДП - количество дней просрочки. ДП = 09.10.2020 - 02.11.2020 = 25 дней.

П = (1 767 763,31 - 0)*(1/100*4,25 %)*25 = 18 782,49  руб.

Итого пеня за 25 дней просрочки исполнения ООО «Капитал Строй» обязательства, предусмотренного договором, составила: 18 782 (Восемнадцать тысяч семьсот восемьдесят два) рубля 49 копеек.


Составил:                        начальник отдела закупок_________________________ Русаков Д. В.

Проверил:                      зам. главного бухгалтера   _________________________ Петрашова О.А.


